BOUW- EN PROJECTMANAGEMENT
MELERB.V.
BPMM.NL

HOOFDSTUK 1

ALGEMEEN

§ 1 Begripsbepalingen

Aan de volgende in de Overeenkomst met een hoofdletter gebezigde
woorden wordt door partijen de bijbehorende betekenis toegekend:

(a)

(b)

®

Aanbieding: contractdocument waarmee de Opdrachtnemer te
kennen heeft gegeven het Werk en, eventueel, het Meerjarig On-
derhoud te willen realiseren conform het bepaalde in de Overeen-
komst tegen betaling van de in de Basisovereenkomst vastgeleg-
de prijs.

Acceptatie: schriftelijke aan de Opdrachtnemer gerichte medede-
ling waarin de Opdrachtgever verklaart geen bezwaar te hebben
tegen door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voorgelegde Docu-
menten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden, resultaten
van Werkzaamheden of Wijzigingen in de zin van § 15 lid 3.
Basisovereenkomst: de door partijen ingevulde en ondertekende
Model Basisovereenkomst.

Documenten: alle informatie door of namens de Opdrachtnemer
geproduceerd in het kader van de Werkzaamheden, ongeacht de
aard van de informatiedrager waarop of waarin deze informatie is
vastgelegd.

Meerjarig Onderhoud: het in de Basisovereenkomst genoemde
Meerjarig Onderhoud van het Werk dat de Opdrachtnemer op
basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van
Onderhoudswerkzaamheden dient te realiseren.

Meerjarige Onderhoudsperiode: de in de Basisovereenkomst ge-
noemde periode waarin de Opdrachtnemer het Meerjarig Onder-
houd moet realiseren.

Onderhoudsdocumenten: door of namens de Opdrachtnemer in
het kader van de Onderhoudswerkzaamheden geproduceerde
Documenten.

Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van
de levering van goederen, die de Opdrachtnemer, naast en in aan-
vulling op de Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden moet ver-
richten om het Meerjarig Onderhoud te realiseren.
Ontwerpdocumenten: door of namens de Opdrachtnemer in het
kader van de Ontwerpwerkzaamheden geproduceerde Documen-
ten.

Ontwerpwerkzaamheden: de als zodanig in de Basisovereenkomst
aangemerkte Werkzaamheden die de Opdrachtnemer moet ver-
richten.

Opdrachtgever: in de Basisovereenkomst genoemde natuurlijke of
rechtspersoon die de Opdrachtnemer opdraagt het Werk en, in-
dien overeengekomen, het Meerjarig Onderhoud te realiseren.
Opdrachtnemer: in de Basisovereenkomst genoemde natuurlij-
ke of rechtspersoon aan wie de realisatie van het Werk en, indien
overeengekomen, het Meerjarig Onderhoud is opgedragen.
Overeenkomst: de tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtne-
mer tot stand gekomen overeenkomst van aanneming van werk.
UAV-GC 2005: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Gein-
tegreerde Contractvormen 2005.

Uitvoeringsdocumenten: door of namens de Opdrachtnemer in
het kader van de Uitvoeringswerkzaamheden geproduceerde Do-
cumenten.

Uitvoeringswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de
levering van goederen, die de Opdrachtnemer naast en in aanvul-
ling op de Ontwerpwerkzaamheden moet verrichten om het Werk
te realiseren.

Vraagspecificatie: het als zodanig in de Basisovereenkomst aange-
merkte contractdocument dat door of namens de Opdrachtgever
is vervaardigd, op basis waarvan de Opdrachtnemer zijn Aanbie-
ding heeft opgesteld en ingediend.

Werk: het in de Basisovereenkomst omschreven werk dat de Op-
drachtnemer op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding
door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden dient
te realiseren.

Werkzaamheden: het geheel van Ontwerp-, Uitvoerings- en
Onderhoudswerkzaamheden, dat de Opdrachtnemer moet
verrichten om te bewerkstelligen dat het Werk op de in de Ba-
sisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering en, indien
overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode,
aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.
Wijziging: elke wijziging als genoemd in § 14 lid 1,§ 151id 1,§ 15
lid 2,en § 15 lid 3.

§ 2 Vertegenwoordiging van partijen

1

De Opdrachtgever is gerechtigd een of meer vertegenwoordigers

HOOFDSTUK 2

UAV-GC 2005

aan te wijzen om als zijn gemachtigde op te treden in zaken het
Werk en het Meerjarig Onderhoud betreffende, dan wel de als zoda-
nig aangewezen persoon of personen door anderen te vervangen.
De Opdrachtgever is gerechtigd een of meer personen aan te wij-
zen om de gemachtigde van de Opdrachtgever bij te staan dan
wel als zodanig aangewezen personen door anderen te vervan-
gen.

De Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk
in kennis van elke aanwijzing als bedoeld in de leden 1 en 2, indien
deze niet reeds in de Vraagspecificatie is gedaan, en van elke wijzi-
ging of intrekking van een dergelijke aanwijzing.

De gemachtigde van de Opdrachtgever vertegenwoordigt de Op-
drachtgever voorzover de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk en
schriftelijk aan de Opdrachtnemer is meegedeeld.

Het in lid 4 bepaalde laat onverlet dat de gemachtigde van de Op-
drachtgever in spoedeisende gevallen bevoegd is de Opdrachtge-
ver ook overigens te vertegenwoordigen.

Personen die zijn aangewezen om de gemachtigde van de Op-
drachtgever bij te staan, binden de Opdrachtgever in zoverre het
tegendeel niet uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf aan de Opdracht-
nemer is meegedeeld. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van
deze personen strekt niet verder dan de bevoegdheid van de ge-
machtigde van de Opdrachtgever uit hoofde van lid 4.

De Opdrachtnemer is verplicht om bij door de Opdrachtgever te
accepteren volmacht een vertegenwoordiger aan te wijzen om als
zijn gemachtigde op te treden in zaken het Werk en het Meerjarig
Onderhoud betreffende. De acceptatieprocedure omschrevenin §
23 is van toepassing.

De Opdrachtnemer is verplicht om bij door de Opdrachtgever te
accepteren volmacht een persoon aan te wijzen die bij afwezig-
heid of bij tussentijdse vervanging van de gemachtigde van de
Opdrachtnemer als diens vervanger zal optreden. De acceptatie-
procedure omschreven in § 23 is van toepassing.

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

§ 3 Verplichtingen van de Opdrachtgever

1

De Opdrachtgever zorgt er voor dat de Opdrachtnemer tijdig be-

schikt over:

(a) alle informatie waarover de Opdrachtgever beschikt, voorzover
het ter beschikking stellen daarvan noodzakelijk is om de Op-
drachtnemer in staat te stellen het Werk en het Meerjarig On-
derhoud conform de Overeenkomst te realiseren;

(b) het in de Vraagspecificatie omschreven terrein en/of het water
waarop, waarin en/of waaronder het Werk en het Meerjarig On-
derhoud moet worden gerealiseerd;

(c) alle goederen waarvan in de Basisovereenkomst uitdrukkelijk
is bepaald dat deze door of namens de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer ter beschikking zullen worden gesteld.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van allein-

formatie die door hem aan de Opdrachtnemer ter beschikking is

gesteld, alsmede voor de goederen die krachtens lid 1 sub c aan
de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de

Vraagspecificatie, na de totstandkoming van de Overeenkomst

eventueel aangevuld en gewijzigd krachtens een Wijziging in de

zinvan § 14 lid 1.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door

hem krachtens § 14 lid Topgedragen Wijzigingen.

Indien in de Vraagspecificatie de levering van goederen aan de

Opdrachtnemer is voorgeschreven, is de Opdrachtgever er voor

verantwoordelijk, wanneer die goederen als gevolg van eisen in

de Vraagspecificatie functioneel ongeschikt zijn.

Goederen als bedoeld in lid 5, zijn functioneel ongeschikt als ze

naar hun aard niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze blijkens

de Overeenkomst bestemd zijn.

Indien de Opdrachtgever in de Vraagspecificatie de levering van

goederen aan de Opdrachtnemer voorschrijft en de Opdrachtne-

mer geen redelijke keuzemogelijkheid heeft met betrekking tot de
leverancier daarvan, wordt ook de leverancier geacht te zijn voor-
geschreven. De verantwoordelijkheid voor deze goederen wordt
in dat geval beoordeeld aan de hand van het bepaalde in § 6 le-
den 3 tot en met 6, tenzij de Opdrachtgever verantwoordelijk is uit

hoofde van lid 5.

Hetin de leden 1 tot en met 7 bepaalde laat de waarschuwingsplicht

van de Opdrachtnemer uit hoofde van § 4 lid 7 onverlet.

De Opdrachtgever zal aan de Opdrachtnemer voldoen hetgeen

hem volgens de Overeenkomst toekomt. Het ingevolge de Over-

eenkomst aan de Opdrachtnemer toekomende bedrag is het sal-
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do, gevormd door de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs,
verhoogd dan wel verlaagd met hetgeen overigens aan of door de
Opdrachtnemer ter zake van de Overeenkomst verschuldigd is.

§ 4 Verplichtingen van de Opdrachtnemer

1

10

11

12

13

De Opdrachtnemer is verplicht de Ontwerp- en Uitvoeringswerk-
zaamheden zodanig te verrichten dat het Werk op de in de Basis-
overeenkomst vastgelegde datum van oplevering voldoet aan de
uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. Voldoet het Werk niet
aan die eisen, dan is er sprake van een gebrek.
Indien in de Basisovereenkomst is bepaald dat de Opdrachtnemer
het Meerjarig Onderhoud zal realiseren, is hij in aanvulling op lid
1 verplicht de Onderhoudswerkzaamheden zodanig te verrichten
dat het Werk gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode vol-
doet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.
De in de leden 1 en 2 bedoelde eisen omvatten eisen die voort-
vloeien uit het normale gebruik waarvoor het Werk bestemd is, als-
mede eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het
Werk zal worden gemaakt, doch uitsluitend voorzover de eisen die
het bijzonder gebruik stelt in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.
De Opdrachtnemer is verplicht het Werk en het Meerjarig Onder-
houd te realiseren naar de bepalingen van de Overeenkomst zon-
der aanspraak te kunnen doen gelden op verrekening, kostenver-
goeding of schadevergoeding anders dan in de gevallen waarin
dat voorgeschreven of kennelijk bedoeld is.
De Opdrachtnemer is verplicht al datgene te doen wat naar de
aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid
en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrich-
ten dat noch de Opdrachtgever noch derden nodeloos hinder
hebben, en dat schade aan persoon, goed of milieu zoveel moge-
lijk wordt beperkt.
De Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever onverwijld
schriftelijk te waarschuwen indien:
(a) de Vraagspecificatie, of
(b) de bij de Vraagspecificatie gevoegdeannexen, of
(c) de Basisovereenkomst, of
(d)informatie die de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter
beschikking stelt, of
(e) het terrein en/of het water dat de Opdrachtgever krachtens § 3
lid 1 sub b aan de Opdrachtnemer ter beschikking stelt, of
(f) de goederen die de Opdrachtgever krachtens § 3 lid 1 sub c aan
de Opdrachtnemer ter beschikking stelt, of
(g) een maatregel die de Opdrachtgever krachtens § 43 lid 1 en 2
neemt, of
(h) een Wijziging die de Opdrachtgever krachtens & 14 lid 1 aan
de Opdrachtnemer opdraagt, klaarblijkelijk zodanige fouten
bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen
van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waar-
schuwing bij het verrichten van Werkzaamheden daarop zou
voortbouwen.
Indien de Opdrachtnemer zijn verplichting uit hoofde van lid 7 ver-
zuimt na te komen, is hij aansprakelijk voor de schadelijke gevol-
gen van zijn verzuim.
Behoudens het bepaalde in § 28 is de Opdrachtnemer verantwoor-
delijk voor elk gebrek in het Werk dat niet krachtens de wet, de
Overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen aan de
Opdrachtgever kan worden toegerekend.
De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan met het Werk
in verband staande werken van de Opdrachtgever en aan ande-
re eigendommen van de Opdrachtgever, voorzover deze door de
Werkzaamheden is toegebracht en te wijten is aan de schuld van
de Opdrachtnemer, diens gemachtigden of hulppersonen, of aan
een oorzaak die krachtens de wet of de in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.
De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken
van derden tot vergoeding van schade, voorzover deze door de
Werkzaamheden is toegebracht en te wijten is aan de schuld van
de Opdrachtnemer, diens gemachtigden of hulppersonen, of aan
een oorzaak die krachtens de wet of de in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.
De Opdrachtnemer is verplicht om met betrekking tot onderdelen
van het Werk en, indien overeengekomen, met betrekking tot on-
derdelen van het Meerjarig Onderhoud, alle aanspraken uit hoof-
de van garanties die hem door zelfstandige hulppersonen worden
verstrekt, aan de Opdrachtgever over te dragen.
De Opdrachtnemer is verplicht ter zake van de Overeenkomst in
Nederland domicilie te kiezen, voorzover hij niet reeds in Neder-
land is gevestigd.

HOOFDSTUK 3

CONTRACTOVERNEMING EN ZELFSTANDIGE

HULPPERSONEN

§ 5 Contractoverneming

Behoudens het bepaalde in § 37 mag de Opdrachtnemer zijn rechten
en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst noch geheel noch
ten dele aan een ander overdragen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Opdrachtgever.

§ 6 Zelfstandige hulppersonen

1

HOOFDSTUK 4

De Opdrachtnemer is bevoegd onderdelen van de Werkzaamhe-
den door zelfstandige hulppersonen te laten verrichten. Niettemin
blijft hij voor die onderdelen ten volle verantwoordelijk jegens de
Opdrachtgever.

Indien en voorzover in het acceptatieplan is vastgelegd dat de
Opdrachtnemer voor een of meer onderdelen van de Werkzaam-
heden een zelfstandige hulppersoon eerst mag inschakelen nadat
deze door de Opdrachtgever is geaccepteerd, volgen partijen de
in § 23 vastgelegde acceptatieprocedure. Het in de tweede zin van
lid 1 bepaalde blijft echter onverkort van toepassing.

In de Vraagspecificatie kan de Opdrachtgever voorschrijven dat
de Opdrachtnemer voor het verrichten van een bepaald deel van
de Werkzaamheden een met naam genoemde zelfstandige hulp-
persoon moet contracteren. In dat geval worden de contractvoor-
waarden van deze hulppersoon geacht in het acceptatieplan te
zijn vastgelegd als een door de Opdrachtgever te accepteren Do-
cument. Alvorens de Opdrachtnemer deze hulppersoon contrac-
teert, volgen partijen ten aanzien van deze contractvoorwaarden
de in & 23 vastgelegde acceptatieprocedure.

De Opdrachtnemer is niet verplicht een door de Opdrachtgever in
de Vraagspecificatie voorgeschreven zelfstandige hulppersoon te
contracteren, indien de Opdrachtgever de contractvoorwaarden
van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.

De Opdrachtnemer is ten aanzien van de Werkzaamheden van een
in de Vraagspecificatie voorgeschreven zelfstandige hulppersoon
jegens de Opdrachtgever tot niet meer gehouden dan datgene
waartoe de hulppersoon jegens de Opdrachtnemer gehouden is
krachtens zijn contractvoorwaarden, zoals deze door de Opdracht-
gever zijn geaccepteerd. Indien de hulppersoon niet, niet tijdig of
niet deugdelijk presteert en de Opdrachtnemer het redelijkerwijs
nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding van
de hulppersoon te verkrijgen, heeft de Opdrachtnemer recht op
kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming
van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a. Daartegenover cedeert de
Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever op diens verzoek zijn vor-
dering op de voorgeschreven zelfstandige hulppersoon tot aan
het door de Opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.

Indien de Opdrachtnemer een in de Vraagspecificatie voorge-
schreven zelfstandige hulppersoon heeft gecontracteerd, zonder
dat de contractvoorwaarden van de laatstgenoemde door de Op-
drachtgever zijn geaccepteerd, kan de Opdrachtnemer deze voor-
waarden niet aan de Opdrachtgever tegenwerpen.

Indien onderdelen van Werkzaamheden door een zelfstandige
hulppersoon worden verricht, licht de Opdrachtnemer die hulp-
persoon volledig en schriftelijk in over de bepalingen van de
Vraagspecificatie en de Documenten, voorzover deze voor het ver-
richten van deze onderdelen van de Werkzaamheden van belang
kunnen zijn.

PLANNING EN COORDINATIE

§ 7 Planning

1

De Opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering van de Overeen-
komst de in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgeno-
men planning en de overeengekomen mijlpaaldata in acht te ne-
men.

Indien en voorzover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt
de Opdrachtnemer een detailplanning ter Acceptatie aan de Op-
drachtgever voor, die gebaseerd is op de planning. De detailplan-
ning dient een in het acceptatieplan vastgelegde periode te be-
strijken. Het bepaalde in § 23 is van toepassing.

De Opdrachtnemer actualiseert de detailplanning zo dikwijls als
dat in het acceptatieplan is vastgelegd. Het bepaalde in lid 2 is van
toepassing.

§ 8 Verband met andere werken

1

Indien tijdens de nakoming van de Overeenkomst in opdracht van
de Opdrachtgever werkzaamheden door nevenopdrachtnemers
worden verricht, die van invloed kunnen zijn op het Werk en/of
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het Meerjarig Onderhoud, vermeldt de Opdrachtgever in een bij
de Vraagspecificatie gevoegdeannex de aard van deze werkzaam-
heden, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede
de codrdinatie daarvan.

2 Bij het verrichten van de Werkzaamheden houdt de Opdrachtne-
mer rekening met de in lid 1 bedoelde werkzaamheden van ne-
venopdrachtnemers.

3 De Opdrachtnemer is verplicht toe te laten dat nevenopdracht-

nemers de in lid 1 bedoelde werkzaamheden verrichten op de in
dat lid bedoelde tijdstippen. Hij is verplicht toe te laten dat neven-
opdrachtnemers daarbij gebruik maken van resultaten van Werk-
zaamheden.
De Opdrachtnemer wordt geacht in zijn Aanbieding rekening te
hebben gehouden met het feit dat de in lid 1 bedoelde werkzaam-
heden door nevenopdrachtnemers worden uitgevoerd. Hij kan
daarnaast echter recht doen gelden op kostenvergoeding en/of
termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44
lid 1 sub a.

HOOFDSTUK5 VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN, BESCHIK-
KINGEN EN TOESTEMMINGEN; WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

§ 9 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen:

verplichtingen van de Opdrachtgever

1 De Opdrachtgever zorgt er voor dat op de in een bij de Vraagspe-
cificatie gevoegdeannex genoemde tijdstippen de vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die vermeld staan
in die annex, beschikbaar zijn. De Opdrachtnemer is verplicht,
voorzover dat in zijn vermogen ligt, de Opdrachtgever de mede-
werking te verlenen die noodzakelijk is voor het verkrijgen van die
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen.

2 Voorzover de in lid 1 bedoelde annex geen melding maakt van
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen
wordt de Opdrachtgever geacht zich niet te hebben verplicht
daarvoor te zorgen.

3 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn ver-
plichting uit hoofde van lid 1, kan de Opdrachtnemer met inacht-
neming van het daaromtrent in de wet bepaalde de hem krach-
tens de wet toekomende rechtsvorderingen instellen, behoudens
het bepaalde in de leden 4 tot en met 8.

4 Indien het tekortschieten van de Opdrachtgever als bedoeld in lid
3 de Opdrachtnemer recht geeft op schadevergoeding, dient de
omvang daarvan te worden berekend volgens het bepaalde in §
16 lid 10 sub b en sub c.

5 Indien een vergunning, ontheffing, beschikking of toestemming
als bedoeld in lid 1 niet of niet tijdig is verleend, kan de Opdracht-
gever binnen een redelijke termijn schriftelijk meedelen dat hij:
(a) een Wijziging van de Overeenkomst opdraagt met inachtne-

ming van het bepaalde in § 14, dan wel
(b) de Overeenkomst opzegt krachtens het bepaalde in § 16 lid 8.

6 Indien de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn geen me-
dedeling als bedoeld in lid 5 doet, kan de Opdrachtnemer een na-
dere termijn stellen waarbinnen de Opdrachtgever dat alsnog kan
doen. Indien de Opdrachtgever ook dan de mededeling niet doet,
is de Opdrachtnemer gerechtigd om per aangetekende brief de
Overeenkomst te ontbinden, tenzij:

(a) het niet of niet tijdig verlenen het gevolg is van een tekortko-
ming van de Opdrachtnemer, dan wel

(b) het (tijdig) verlenen niet essentieel is te achten voor de realisa-
tie van het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud, dan wel

(c) de ingediende bezwaren tegen het verlenen eenvoudig zijn te
ondervangen.

7  Opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever krach-
tens lid 5 sub b en ontbinding van de Overeenkomst door de Op-
drachtnemer krachtens lid 6 geven de Opdrachtnemer recht op
een vergoeding, te berekenen volgens het bepaalde in § 16 lid 10
sub aensub c.Hetin lid 5 en 6 alsmede het in dit lid bepaalde laat
het bepaalde in lid 4 ten aanzien van het recht van de Opdrachtne-
mer op schadevergoeding onverlet.

8 Het bepaalde in de leden 4 tot en met 7 laat onverlet dat wanneer
het niet of niet tijdig verlenen van een vergunning, ontheffing, be-
schikking of toestemming als bedoeld in lid 1 het gevolg is van
een tekortkoming van de Opdrachtnemer, de Opdrachtgever met
inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde de hem
krachtens de wet toekomende rechtsvorderingen kan instellen. De
Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om per aangetekende
brief de Overeenkomst te ontbinden, tenzij een van de gevallen
als bedoeld in lid 6 sub b of sub c zich voordoet. Indien de hiervoor
bedoelde tekortkoming van de Opdrachtnemer de Opdrachtge-

ver recht geeft op schadevergoeding, beloopt deze schadevergoe-
ding ten hoogste 5 % van de in de Basisovereenkomst vastgelegde
prijs, exclusief BTW.

Het in de leden 3 tot en met 8 bepaalde is van overeenkomstige
toepassing, indien een tijdig verleende vergunning, ontheffing,
beschikking of toestemming in de zin van lid 1 alsnog wordt ver-
nietigd, ingetrokken, geschorst of van strengere voorwaarden
wordt voorzien.

§ 10 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen:

1

verplichtingen van de Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer spant zich in om met bekwame spoed en

met inachtneming van het tijdstip dat is vastgelegd in de Basis-

overeenkomst de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en

toestemmingen te verkrijgen die niet vermeld staan in de in § 9

lid 1 bedoelde annex, voorzover zij nodig zijn voor de opzet en

het gebruik van het Werk en voor de realisatie van het Meerjarig

Onderhoud. De Opdrachtgever is verplicht, voorzover dat in zijn

vermogen ligt, de Opdrachtnemer de medewerking te verlenen

die noodzakelijk is voor het verkrijgen van die vergunningen, ont-
heffingen, beschikkingen of toestemmingen.

De Opdrachtnemer zorgt voor de tijdige verkrijging van de ver-

gunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die

hij nodig heeft of wenst en die niet behoren tot die welke zijn be-
doeld in lid 1 en die niet vermeld staan in de in § 9 lid 1 bedoelde
annex.

Voor het antwoord op de vraag welke vergunningen, ontheffin-

gen, beschikkingen en toestemmingen nodig zijn voor het ge-

bruik van het Werk, zijn de in § 4 lid 3 bedoelde eisen maatgevend.

Indien op het in de Basisovereenkomst vastgelegde tijdstip niet

alle vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmin-

gen als bedoeld in lid 1 zijn verleend en dit het gevolg is van:

(a) het niet voldoen van de Ontwerpwerkzaamheden aan de voor
het Werk relevante bouwtechnische- en milieutechnische over-
heidsvoorschriften, vooropgesteld dat dit aan de Opdrachtne-
mer kan worden toegerekend, dan wel

(b) onvoldoende inspanning van de Opdrachtnemer tot het ver-
krijgen van de in het eerste lid bedoelde vergunningen, schiet
de Opdrachtnemer te kort in de nakoming van zijn verplichting
uit hoofde van lid 1. In dat geval kan de Opdrachtgever met in-
achtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde de hem
krachtens de wet toekomende rechtsvorderingen instellen, be-
houdens het bepaalde in lid 5.

Ingeval van een tekortschieten van de Opdrachtnemer als bedoeld
in het vorige lid, is de Opdrachtgever gerechtigd om per aangete-
kende brief de Overeenkomst te ontbinden, tenzij een van de ge-
vallen als bedoeld in lid 7 sub b of sub c zich voordoet. Indien het
tekortschieten van de Opdrachtnemer de Opdrachtgever recht
geeft op schadevergoeding, beloopt deze schadevergoeding ten
hoogste 5 % van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs, ex-
clusief BTW.

Indien op het in de Basisovereenkomst vastgelegde tijdstip niet

alle vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmin-

gen, als bedoeld in lid 1, zijn verleend, kan de Opdrachtgever bin-
nen een redelijke termijn schriftelijk meedelen dat hij:

(a) een Wijziging van de Overeenkomst opdraagt met inachtne-
ming van het bepaalde in § 14, dan wel

(b) de Overeenkomst opzegt krachtens het bepaalde in § 16 lid 8.

Indien de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn geen me-

dedeling als bedoeld in lid 6 doet, kan de Opdrachtnemer een na-

dere termijn stellen waarbinnen de Opdrachtgever dat alsnog kan
doen. Indien de Opdrachtgever ook dan de mededeling niet doet,
is de Opdrachtnemer gerechtigd om per aangetekende brief de

Overeenkomst te ontbinden, tenzij:

(a) het niet of niet tijdig verlenen het gevolg is van een tekortko-
ming van de Opdrachtnemer, dan wel

(b) het (tijdig) verlenen niet essentieel is te achten voor de realisa-
tie van het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud, dan wel

(c) de ingediende bezwaren tegen het verlenen eenvoudig zijn te
ondervangen.

Opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever krach-

tens lid 6 sub b en ontbinding van de Overeenkomst door de Op-

drachtnemer krachtens lid 7 geeft de Opdrachtnemer recht op een

vergoeding, te berekenen volgens het bepaaldein § 16 lid 10sub a

en sub c. Het in dit lid bepaalde laat onverlet dat wanneer het niet

of niet tijdig verlenen van een vergunning, ontheffing, beschik-
king of toestemming als bedoeld in lid 1 het gevolg is van een
tekortkoming van de Opdrachtgever die de Opdrachtnemer recht
geeft op schadevergoeding, de omvang daarvan dient te worden



BOUW- EN PROJECTMANAGEMENT
MELER B.V.
BPMM.NL

berekend volgens het bepaalde in § 16 lid 10 sub b en sub c.

Het in de leden 4 tot en met 8 bepaalde is van overeenkomstige
toepassing, indien een tijdig verleende vergunning, ontheffing,
beschikking of toestemming in de zin van lid 1 alsnog wordt ver-
nietigd, ingetrokken, geschorst of van strengere voorwaarden
wordt voorzien.

§ 11 Wettelijke voorschriften en beschikkingen

1

De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de
Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en be-
schikkingen van overheidswege, voorzover deze op de dag waar-
op hij zijn Aanbieding heeft gedaan in werking zijn getreden. De
aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbon-
den gevolgen zijn voor zijn rekening.

De gevolgen van de naleving van voorschriften van bijzondere
aard zijn voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij redelijker-
wijs moet worden aangenomen dat hij deze voorschriften niet
behoefde te kennen. Alleen in het laatste geval heeft de Opdracht-
nemer recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met
inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a.

De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften en be-
schikkingen van overheidswege, die na de dag waarop de Op-
drachtnemer zijn Aanbieding heeft gedaan in werking treden,
komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs
moet worden aangenomen dat de Opdrachtnemer die gevolgen
had kunnen voorzien op die dag. Alleen wanneer de Opdracht-
nemer die gevolgen niet reeds had kunnen voorzien op die dag,
heeft hij recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met
inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a. Het in dit lid be-
paalde is eveneens van toepassing op uitspraken van de gewone
rechter en op arbitrale uitspraken die na de in dit lid genoemde
dag worden gedaan. Indien echter in de Basisovereenkomst bepa-
lingen zijn opgenomen betreffende de verrekening van wijzigin-
gen van lonen en sociale lasten of van prijzen, huren en vrachten,
komen de gevolgen daarvan slechts voor rekening van de Op-
drachtgever, indien en voorzover zulks uit die bepalingen voort-
vloeit.

De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken
van derden tot vergoeding van schade en tot betaling van boetes
verband houdende met het niet naleven door de Opdrachtnemer
van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswe-
ge, voorzover de Opdrachtnemer daartoe krachtens deze para-
graaf verplicht is.

§ 12 Veiligheid en gezondheid

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor orde, veiligheid en
gezondheid op alle plaatsen waar door of namens hem Werkzaam-
heden worden verricht, in het bijzonder op dein § 3 lid 1 subb en$§
17 bedoelde terreinen. Die verantwoordelijkheid omvat de veilig-
heid en gezondheid van alle gemachtigden en hulppersonen die
hij voor de nakoming van de Overeenkomst aanwijst of inschakelt,
de veiligheid en gezondheid van derden, alsmede de veiligheid
van alle goederen die hij voor de nakoming van de Overeenkomst
gebruikt.

De Opdrachtnemer moet ten tijde van de ondertekening van de
Overeenkomst beschikken over een veiligheidssysteem dat van
toepassing is op de Werkzaamheden. Het veiligheidssysteem moet
zodanig functioneren dat de Werkzaamheden veilig en beheerst
worden uitgevoerd. Het veiligheidssysteem dient te worden vast-
gelegd in een veiligheidshandboek.

Indien en voorzover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt
de Opdrachtnemer een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-
plan), eventuele V&G-deelplannen alsmede een V&G-dossier ter
Acceptatie aan de Opdrachtgever voor. Het bepaalde in § 23 is van
toepassing.

De Opdrachtgever is bevoegd om, uiterlijk op het moment waarop
Acceptatie daarvan plaatsvindt, in het V&G-plan of, in het voorko-
mende geval, in de V&G-deelplannen, de tijdstippen vast te leg-
gen waarop de Opdrachtnemer een geactualiseerde versie van
het V&G-plan of de V&G-deelplannen ter Acceptatie voorlegt. Het
bepaalde in § 23 is van toepassing.

Indien de Opdrachtnemer krachtens het bepaalde in lid 3 het
V&G-plan, de V&G- deelplannen en het V&G-dossier ter Accepta-
tie aan de Opdrachtgever voorlegt, voegt hij daarbij desgevraagd
tevens alle relevante Documenten waarnaar in het V&G-plan, de
V&G-deelplannen en in het V&G-dossier wordt verwezen, voorzo-
ver dat noodzakelijk is om de Opdrachtgever in staat te stellen te
beoordelen of de genoemde Documenten kunnen worden geac-
cepteerd.

HOOFDSTUK6 BODEMASPECTEN

§ 13 Bodemaspecten

1

HOOFDSTUK 7

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afstemming van
de Werkzaamheden op de bodemgesteldheid. Indien als gevolg
van de wijze waarop de Werkzaamheden op de bodemgesteld-
heid zijn afgestemd, vertraging in de uitvoering van de Overeen-
komst, schade aan of gebreken in het Werk dan wel schade aan
andere goederen van de Opdrachtgever of van derden ontstaat,
is de Opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk, behoudens het be-
paalde in lid 2.

De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer uit hoofde van lid
1 vervalt, als hij aantoont dat hij ter voorkoming van vertraging,
schade of gebreken alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen
die, gegeven de aard en de inhoud van de Overeenkomst, de aard
van het Werk, de aard van het Meerjarig Onderhoud en de overige
omstandigheden van het geval, van een zorgvuldig Opdrachtne-
mer verwacht mogen worden.

Vooropgesteld dat de Opdrachtnemer het in lid 2 bedoelde bewijs
heeft geleverd, is bij schade aan het Werk, als gevolg van de wijze
waarop de Werkzaamheden zijn afgestemd op de bodemgesteld-
heid, sprake van een buitengewone omstandigheid in de zin van §
41 lid 4.

De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verontreiniging die
tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden wordt aangetroffen
op, in of onder het in § 3 lid 1 sub b bedoelde terrein of water. De
Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer opdragen de aangetroffen
verontreiniging te verwijderen, hetzij in de Vraagspecificatie, hetzij
door middel van een Wijziging als bedoeld in § 14 lid 1.

Ongeacht of partijen zijn overeengekomen dat de Opdrachtnemer
de aangetroffen verontreiniging zal verwijderen, heeft deze recht
op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging met inachtneming
van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a, wanneer de Werkzaamheden
als gevolg van de aangetroffen verontreiniging worden vertraagd,
behoudens het bepaalde in lid 6.

Het in lid 5 bedoelde recht van de Opdrachtnemer vervalt, als hij
op of véor het moment van totstandkoming van de Overeenkomst
op de hoogte was of behoorde te zijn van de aanwezigheid van de
in lid 4 bedoelde verontreiniging.

De Opdrachtnemer is verplicht de vondst van alle zaken die tijdens
de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden in, op of onder
het in § 3 lid 1 sub b bedoelde terrein worden gevonden, en die
van materiéle, historische of wetenschappelijke waarde kunnen
zijn, onverwijld schriftelijk aan de Opdrachtgever te melden en
hem deze voorwerpen zo mogelijk in handen te stellen. De Op-
drachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of
termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid
1suba.

WUZIGINGEN, SCHORSING, ONTBINDING, OP-

ZEGGING

§ 14 Wijzigingen opgedragen door de Opdrachtgever

De Opdrachtgever is gerechtigd om, uitsluitend schriftelijk, de vol-

gende Wijzigingen aan de Opdrachtnemer op te dragen:

(a) wijzigingen van eisen opgenomen in de Vraagspecificatie,

(b) wijzigingen in bij de Vraagspecificatie gevoegdeannexen,

(c) wijzigingen in de Basisovereenkomst,

(d) wijzigingen van keuzen die de Opdrachtnemer heeft gemaakt
tijdens het verrichten van de Werkzaamheden voorzover deze
daarbij de vrijheid had om concrete invulling te geven aan de
eisen opgenomen in de Vraagspecificatie,

(e) wijzigingen in geaccepteerde Documenten,

(f) wijzigingen van geaccepteerde gemachtigden of zelfstandige
hulppersonen,

(g) wijzigingen van geaccepteerde Werkzaamheden, en
(h) wijzigingen van geaccepteerde resultaten van Werkzaamheden.
Een Wijziging als bedoeld in lid 1 van een geaccepteerde zelfstan-
dige hulppersoon in een andere met naam genoemde zelfstandi-
ge hulppersoon, wordt gelijkgesteld met het voorschrijven van die
andere hulppersoon in de zin van § 6 lid 3. In dat geval is § 6 lid 3
tot en met 7 van overeenkomstige toepassing.
Elke aanpassing van Documenten, Werkzaamheden of resultaten
van Werkzaamheden, noodzakelijk geworden als gevolg van een
aan de Opdrachtgever krachtens de wet, de Overeenkomst of de
in het verkeer geldende opvattingen toe te rekenen omstandig-
heid, wordt geacht een door de Opdrachtgever opgedragen Wijzi-
ging indezinvan lid 1 te zijn.
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De Opdrachtnemer is verplicht een onderzoek in te stellen naar
en de Opdrachtgever te informeren over de mate waarin een door
de Opdrachtgever krachtens lid 1 opgedragen Wijziging een af-
wijking inhoudt van de in dat lid bedoelde eisen, keuzen, Docu-
menten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamhe-
den en resultaten van Werkzaamheden. Deze verplichting laat de
waarschuwingsplicht van de Opdrachtnemer uit hoofde van § 4 lid
7 sub h onverlet.
De Opdrachtnemer is verplicht, met inachtneming van het bepaal-
de in § 45, de opgedragen Wijziging uit te voeren, tenzij hetgeen
overigens in deze paragraaf en in § 45 is bepaald, zich daartegen
verzet.
De Opdrachtnemer is niet verplicht een door de Opdrachtgever
opgedragen Wijziging uit te voeren indien:
(a) de Wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of
(b)de uitvoering van de Wijziging een naar de maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de
Werkzaamheden tot gevolg zou hebben, of
(c) de uitvoering van de Wijziging tot gevolg zou hebben dat de
Opdrachtnemer zou worden verplicht tot Werkzaamheden die
zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan, of
(d) de uitvoering van de Wijziging voor de Opdrachtnemer naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de weder-
zijdse belangen van partijen, onaanvaardbaar zou zijn.
Nadat de Opdrachtgever een Wijziging heeft opgedragen, deelt
de Opdrachtnemer met bekwame spoed schriftelijk mee of hij de
Wijziging zal uitvoeren. Indien de Opdrachtnemer verzuimt met
bekwame spoed deze mededeling te doen, stelt de Opdrachtge-
ver een nadere termijn waarbinnen hij dat alsnog kan doen. Indien
de Opdrachtnemer ook dan verzuimt deze mededeling te doen, is
de Opdrachtnemer verplicht de opgedragen Wijziging uit te voe-
ren, behoudens het bepaalde in lid 16.
Indien de Opdrachtnemer de opgedragen Wijziging weigert uit te
voeren, motiveert hij schriftelijk de in lid 7 bedoelde mededeling, on-
der verwijzing naar een of meer van de in lid 6 genoemde gronden.
Indien de Opdrachtgever van mening is dat de Opdrachtnemer
ten onrechte weigert de Wijziging uit te voeren, deelt hij dat na
ontvangst van de mededeling als bedoeld in lid 7 met bekwame
spoed schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee. In dat geval treden
partijen onverwijld met elkaar in overleg om uit de ontstane im-
passe te geraken. Tijdens dat overleg vormen partijen zich onder
meer een beeld van de financiéle gevolgen en de consequenties
ten aanzien van de planning, die zich zouden voordoen indien de
Wijziging zou worden uitgevoerd.
Indien de Opdrachtgever verzuimt met bekwame spoed de in lid
9 bedoelde mededeling te doen, stelt de Opdrachtnemer een na-
dere termijn waarbinnen de Opdrachtgever dat alsnog kan doen.
Indien de Opdrachtgever ook dan verzuimt de bedoelde medede-
ling te doen, is de Opdrachtnemer niet verplicht de opgedragen
Wijziging uit te voeren.
Indien de Opdrachtnemer naar aanleiding van het in lid 9 bedoel-
de overleg besluit de Wijziging alsnog uit te voeren, is het bepaal-
de in lid 16 van toepassing.
Indien de Opdrachtgever besluit de opgedragen Wijziging in te
trekken, hetzij naar aanleiding van de in lid 7 bedoelde medede-
ling van de Opdrachtnemer, hetzij naar aanleiding van het in lid 9
bedoelde overleg, is de Opdrachtnemer niet verplicht de opgedra-
gen Wijziging uit te voeren.
Indien de Opdrachtgever naar aanleiding van het in lid 9 bedoel-
de overleg besluit de opgedragen Wijziging te handhaven, en ook
de Opdrachtnemer volhardt in zijn weigering die Wijziging uit te
voeren, leggen partijen het geschil voor aan de Raad van Des-
kundigen, vooropgesteld dat partijen die bevoegdheid in de Ba-
sisovereenkomst hebben gecreéerd, teneinde te laten vaststellen
of de Opdrachtnemer terecht uitvoering weigert te geven aan de
opgedragen Wijziging.
Indien de Raad van Deskundigen van oordeel is dat de Opdracht-
nemer ten onrechte weigert uitvoering te geven aan de opgedra-
gen Wijziging, is hij verplicht die Wijziging uit te voeren, behou-
dens het bepaalde in lid 16.
Indien de Raad van Deskundigen van oordeel is dat de Opdracht-
nemer gelet op een of meer van de in lid 6 genoemde gronden
redelijkerwijze geen gehoor behoefde te geven aan de opdracht
tot Wijziging, is de Opdrachtnemer niet verplicht de Wijziging uit
te voeren.
Indien de Opdrachtnemer krachtens lid 7 of lid 11 meedeelt dat
hij de opgedragen Wijziging zal uitvoeren, of indien hij tot uitvoe-
ring verplicht wordt gelet op het bepaalde in lid 7 of lid 14, volgen
partijen de in § 45 vastgelegde procedure alvorens de Opdracht-
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nemer tot uitvoering van de Wijziging overgaat. Kunnen partijen

in die procedure niet tot overeenstemming komen over de wijze

waarop de financiéle gevolgen en de consequenties ten aanzien

van de planning, die aan de Wijziging verbonden zijn, tussen hen

zullen worden verdeeld, dan is de Opdrachtnemer niet verplicht

de Wijziging uit te voeren.

Wordt de in deze paragraaf vastgelegde procedure vertraagd als

gevolg van:

(a) de verzuimen van de Opdrachtgever als bedoeld in lid 10, of

(b) het overleg als bedoeld in lid 9, vooropgesteld dat de Op-
drachtgever na dit overleg de Wijziging krachtens lid 12 heeft
ingetrokken, of

(c) de inschakeling van de Raad van Deskundigen, vooropgesteld
dat het oordeel van de Raad luidt zoals omschreven in lid 15,
dan heeft de Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en/
of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in §
441id 1 sub a.

§ 15 Wijzigingen op initiatief van de Opdrachtnemer

1

Vooropgesteld dat de Werkzaamheden, het Werk en het Meerjarig
Onderhoud zullen beantwoorden aan de bepalingen van de Over-
eenkomst, is de Opdrachtnemer gerechtigd tot het uitvoeren van:
(a) wijzigingen van keuzen die de Opdrachtnemer heeft gemaakt
tijdens het verrichten van de Werkzaamheden, voorzover hij
daarbij de vrijheid had om concrete invulling te geven aan de
eisen opgenomen in de Vraagspecificatie,
b) wijzigingen van Documenten,
¢) wijzigingen van gemachtigden of zelfstandige hulppersonen,
d) wijzigingen van Werkzaamheden, en
(e) wijzigingen van resultaten van Werkzaamheden.
Deze Wijzigingen zijn alleen toegestaan, indien deze keuzen,
Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werk-
zaamheden en resultaten van Werkzaamheden nog niet door de
Opdrachtgever zijn getoetst of geaccepteerd in het voorkomende
geval dat die toetsing of Acceptatie in het toetsingsplan Ontwerp-
werkzaamheden, het keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden,
het keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden of het acceptatie-
plan zijn vastgelegd, of voorzover de Opdrachtgever daarover an-
derszins nog niet is geinformeerd.
Indien de Opdrachtgever de in lid 1 genoemde keuzen, Documen-
ten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden
en resultaten van Werkzaamheden reeds heeft getoetst op basis
van het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, het keuringsplan
Uitvoeringswerkzaamheden of het keuringsplan Onderhouds-
werkzaamheden, of indien hij daarover anderszins is geinformeerd,
is de Opdrachtnemer slechts gerechtigd de desbetreffende Wijzi-
gingen uit te voeren, onder de voorwaarde dat hij die Wijzigingen
ter toetsing aan de Opdrachtgever heeft voorgelegd met inacht-
neming van het bepaalde in § 20, § 21 en dat de Werkzaamheden,
het Werk en het Meerjarig Onderhoud zullen beantwoorden aan
de bepalingen van de Overeenkomst.
De Opdrachtnemer is verplicht, met inachtneming van de in § 23
vastgelegde acceptatieprocedure, elk voorstel ter Acceptatie voor
te leggen dat een Wijziging beoogt van:
(a) de eisen opgenomen in de Overeenkomst, of
(b) de gemachtigden, of
(c) dein lid 1 genoemde en door de Opdrachtgever reeds op basis
van het acceptatieplan geaccepteerde keuzen, Documenten,
gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden
en resultaten van Werkzaamheden. De Opdrachtgever kan dit
voorstel weigeren te accepteren indien de voorgestelde Wijzi-
ging tot gevolg zou hebben dat de Werkzaamheden, het Werk
en/of het Meerjarig Onderhoud niet zullen beantwoorden aan
de bepalingen van de Overeenkomst.
De Opdrachtgever neemt de door de Opdrachtnemer ter Accepta-
tie voorgelegde Wijzigingen als bedoeld in lid 3 sub a in beschou-
wing, maar kan deze, zonder opgaaf van redenen, weigeren te ac-
cepteren.

(
(
(

§ 16 Schorsing, ontbinding en opzegging

1

De Opdrachtgever is bevoegd Werkzaamheden te schorsen. 2 Ge-

durende de schorsing is de Opdrachtnemer verplicht:

(a) in overleg met de Opdrachtgever passende maatregelen te ne-
men om schade te voorkomen en te beperken die aan het Werk
zou kunnen ontstaan;

(b) na te laten wat schade aan het Werk zou kunnen veroorzaken of
wat de latere voortzetting van het Werk of het Meerjarig Onder-
houd zou kunnen bemoeilijken.
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Indien de Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing voorzie-

ningen moet treffen, heeft hij recht op kostenvergoeding en/of

termijnsverlenging met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid

1suba.

Als de schorsing langer dan één maand duurt, kan de Opdracht-

nemer vorderen dat betaling van alle verrichte Werkzaamheden

plaats heeft, voorzover dat niet reeds heeft plaatsgevonden krach-
tens de termijnstaat.

Als de schorsing van alle Werkzaamheden langer duurt dan zes

maanden, is de Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te

ontbinden.

Het bepaalde in de leden 3 tot en met 5 is niet van toepassing, in-

dien een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer in de

nakoming van de Overeenkomst ten grondslag ligt aan de schor-
sing.

Wanneer door omstandigheden die voor rekening van de Op-

drachtgever komen, alle Uitvoeringswerkzaamheden gedurende

meer dan twee maanden ononderbroken zijn vertraagd, is de Op-
drachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst op

te zeggen.

Doet een van de gevallen als bedoeld in de leden 5, 7 en 8 zich

voor tijdens de realisatie van het Werk, dan zal de Opdrachtgever

onverwijld na ontbinding of opzegging het Werk overnemen. De

Opdrachtnemer is tot aan de overneming van het Werk gehouden

de in lid 2 bedoelde verplichtingen na te komen.

In de gevallen bedoeld in de leden 5, 7 en 8 heeft de Opdrachtne-

mer uitsluitend aanspraak op:

(a) vergoeding van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs,
exclusief BTW, berekend naar de stand van de Werkzaamheden
op het moment van de ontbinding of opzegging;

(b) vergoeding van 5% van het resterende deel van de in de Ba-
sisovereenkomst vastgelegde prijs, exclusief BTW, dat de Op-
drachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoe-
ring van de Werkzaamheden;

(c) vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voort-
vloeiend uit verplichtingen die de Opdrachtnemer op het tijd-
stip van ontbinding of opzegging reeds is aangegaan met het
00g op de uitvoering van de Overeenkomst.

HOOFDSTUK8 WERKTERREIN, RECLAME

§ 17 Werkterrein

1

De Opdrachtnemer heeft de kosteloze beschikking over de in de
Vraagspecificatie als werkterrein aangeduide oppervlakten van
grond of water, zolang de uitvoering van de Werkzaamheden dit
nodig maakt. Gebruik van een ander terrein of water als werkter-
rein is voor rekening van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtgever wijst aan, na overleg met de Opdrachtnemer,
welke gedeelten van het werkterrein in gebruik mogen worden
genomen als opslagplaatsen en voor het plaatsen van keten, lood-
sen en andere zaken die de Opdrachtnemer voornemens is te ge-
bruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Indien de Overeenkomst uitsluitend de realisatie van een Werk be-
treft, moet het werkterrein na gebruik en uiterlijk op de feitelijke
datum van oplevering zoveel mogelijk weer in de oorspronkelijke
toestand worden opgeleverd.

Indien de Overeenkomst de realisatie van het Meerjarig Onder-
houd omvat, moet het werkterrein zo spoedig mogelijk na de uit-
voering van Onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk weer in
de oorspronkelijke toestand worden opgeleverd.

§ 18 Reclame

1

De Opdrachtgever heeft het recht om, na overleg met de Op-
drachtnemer, op schuttingen en afrasteringen, die dienen ter af-
sluiting van het Werk of het werkterrein, alsmede elders op het
werkterrein of aan het Werk reclame of andere kennisgevingen
aan te brengen.

De Opdrachtnemer is het eveneens toegestaan op een deel van
die plaatsen, alsmede op Documenten, aanduidingen van zijn
naam en bedrijf aan te brengen, alsmede aanduidingen van naam
en bedrijf van zijn zelfstandige hulppersonen te doen aanbrengen.
Indien en voorzover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, zijn
plaats, uiterlijk en afmetingen hiervan aan de acceptatieprocedure
van § 23 onderworpen.

HOOFDSTUK9 KWALITEITSBORGING

§ 19 Kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsplan

1

Behoudens hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald, is
de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor zowel de kwaliteitsbe-
heersing van alle Werkzaamheden als voor de kwaliteit van resul-
taten van Werkzaamheden en van Documenten.

Indien en voorzover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt
de Opdrachtnemer een kwaliteitsplan alsmede eventuele deelk-
waliteitsplannen ter Acceptatie voor aan de Opdrachtgever. Het
bepaalde in § 23 is van toepassing.

De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever desgevraagd alle
relevante Documenten waarnaar in het kwaliteitsplan en in even-
tuele deelkwaliteitsplannen wordt verwezen.

§ 20 Toetsing van Ontwerpwerkzaamheden

1

De Opdrachtgever is bevoegd om te toetsen of:

(a) de kwalificaties van hulppersonen die de Opdrachtnemer wil
inschakelen voor de Ontwerpwerkzaamheden, en

(b) de uit Ontwerpwerkzaamheden voortkomende Ontwerpdocu-
menten, voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeen-
komst. Deze toetsing vindt plaats op basis van het toetsings-
plan Ontwerpwerkzaamheden. De Opdrachtgever is slechts
bevoegd tot toetsing van de in deze paragraaf bedoelde kwali-
ficaties van hulppersonen en Ontwerpdocumenten, voorzover
het toetsingsplan daarin uitdrukkelijk voorziet, behoudens het
bepaaldein lid 2.

De Opdrachtgever is bevoegd te toetsen of de kwaliteitsborging

van de Ontwerpwerkzaamheden plaatsvindt overeenkomstig het

eventuele kwaliteitsplan, eventuele deelkwaliteitsplannen en de

overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de Overeen-

komst aan die kwaliteitsborging kunnen worden gesteld.

De Opdrachtgever dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbe-

voegdheid uit hoofde van deze paragraaf de Werkzaamheden zo

weinig mogelijk te verstoren.

De Opdrachtgever is niet verplicht gebruik te maken van zijn toet-

singsbevoegdheid uit hoofde van deze paragraaf. Het is aan hem

te bepalen of en hoe hij die toetsingsbevoegdheid gedurende

de Ontwerpwerkzaamheden uitoefent. Niettemin rust op de Op-

drachtgever de verplichting de Opdrachtnemer schriftelijk en bin-

nen bekwame tijd te informeren, indien hij een tekortkoming van

de Opdrachtnemer daadwerkelijk heeft opgemerkt.

§ 21 Toetsing van Uitvoeringswerkzaamheden en Onderhoudswerk-
zaamheden

1

Indien en voorzover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt
de Opdrachtnemer een keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden
en een keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden ter Acceptatie
voor aan de Opdrachtgever. Het bepaalde in § 23 is van toepas-
sing.

Met de resultaten van keuringen waarin de in lid 1 bedoelde

keuringsplannen voorzien en die hij moet uitvoeren, dient de

Opdrachtnemer aan te tonen dat Uitvoerings- en Onderhouds-

werkzaamheden en resultaten daarvan voldoen aan de eisen die

voortvloeien uit de Overeenkomst.

De Opdrachtnemer maakt met bekwame spoed na de uitvoering

van een in een keuringsplan voorziene keuring, de resultaten daar-

van schriftelijk kenbaar aan de Opdrachtgever, tenzij in overleg
tussen partijen een termijn is overeengekomen. Daarbij dient de

Opdrachtnemer te vermelden:

(a) op welk onderdeel van de Uitvoerings- of Onderhoudswerk-
zaamheden de keuring betrekking heeft, onder verwijzing naar
het relevante keuringsplan,

(b) wie de keuring heeft uitgevoerd,

(c) de datum en het tijdstip waarop de keuring is uitgevoerd, en

(d) of het resultaat van de uitgevoerde keuring beantwoordt aan
de eisen die krachtens de Overeenkomst aan de Uitvoerings- of
Onderhoudswerkzaamheden zijn gesteld.

De Opdrachtgever is bevoegd om, uiterlijk op het moment waarop

Acceptatie van een keuringsplan plaatsvindt, in dat keuringsplan

stop- en bijwoonpunten te vermelden. In dat geval geeft de Op-

drachtgever voor elk afzonderlijk stoppunt aan:

(a) de geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van de re-
levante, in het keuringsplan voorziene keuringen moeten vol-
doen, om voor Acceptatie in aanmerking te komen, en

(b) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtne-
mer zowel mondeling als schriftelijk moet mededelen of die re-
sultaten als geaccepteerd worden beschouwd.
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De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever tevoren schriftelijk in

kennis van het tijdstip waarop een stop- of bijwoonpunt wordt be-

reikt, tenzij in overleg tussen partijen een termijn is overeengeko-
men.

Bij het bereiken van een stoppunt legt de Opdrachtnemer ter Ac-

ceptatie aan de Opdrachtgever voor:

(a) de in het keuringsplan genoemde Uitvoerings- of Onderhouds-
werkzaamheden en/of de resultaten van die Werkzaamheden,
ten aanzien waarvan de Opdrachtgever een stoppunt heeft ver-
meld, en

(b) de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuring van
die Werkzaamheden, overeenkomstig het bepaalde in lid 3.

Het bepaalde in § 23, leden 4 tot en met 15 is van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat daar waar wordt gesproken van
‘acceptatieplan; gelezen moet worden ‘keuringsplan Uitvoeringswerk-
zaamheden’ of ‘keuringsplan

Onderhoudswerkzaamheden

7

10

Bij het bereiken van een bijwoonpunt houdt de Opdrachtnemer

voor toetsing door de Opdrachtgever beschikbaar:

(a) de in het keuringsplan genoemde Uitvoerings- of Onderhouds-
werkzaamheden en/of de resultaten van die Werkzaamheden,
ten aanzien waarvan de Opdrachtgever een bijwoonpunt heeft
vermeld, en

(b) de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuringen
van die Werkzaamheden, overeenkomstig het bepaalde in lid 3.

De Opdrachtnemer is gerechtigd de Uitvoerings- of Onderhouds-
werkzaamheden voort te zetten, indien de Opdrachtgever na het
bereiken van een bijwoonpunt de beschikbaar gehouden Werk-
zaamheden, resultaten van Werkzaamheden en de resultaten van
de in het keuringsplan voorziene keuringen van die Werkzaamhe-
den niet toetst.
De Opdrachtgever is bevoegd te toetsen of de kwaliteitsborging
van de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden plaatsvindt
overeenkomstig het eventuele kwaliteitssysteem van de Op-
drachtnemer, het eventuele kwaliteitsplan, eventuele deelkwali-
teitsplannen, de keuringsplannen en de overige eisen die gelet op
de aard en de inhoud van de Overeenkomst aan die kwaliteitsbor-
ging kunnen worden gesteld.

De Opdrachtgever dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbe-

voegdheid uit hoofde van deze paragraaf de Werkzaamheden zo

weinig mogelijk te verstoren.

De Opdrachtgever is niet verplicht gebruik te maken van zijn toet-

singsbevoegdheid uit hoofde van deze paragraaf. Het is aan hem

te bepalen of en hoe hij die toetsingsbevoegdheid gedurende de

Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden uitoefent. Niette-

min rust op de Opdrachtgever de verplichting de Opdrachtnemer

schriftelijk en binnen bekwame tijd te informeren, indien hij een
tekortkoming van de Opdrachtnemer daadwerkelijk heeft opge-
merkt.

§ 22 Acceptatieprocedure Uitgangspunten

1

De Opdrachtnemer is verplicht om met inachtneming van het be-

paaldein § 23 ter Acceptatie aan de Opdrachtgever voor te leggen:

(a) Documenten;

(b) zelfstandige hulppersonen die hij voornemens is aan te wijzen
of in te schakelen in het kader van de Werkzaamheden;

(c) Werkzaamheden;

(d) resultaten van Werkzaamheden;

indien en voorzover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, en

(e) dein § 15 lid 3 genoemde Wijzigingen waartoe de Opdrachtne-
mer het initiatief neemt.

Indien en voorzover in het acceptatieplan is vastgelegd dat de

Opdrachtnemer de in lid 1 sub a tot en met sub d bedoelde Do-

cumenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resul-

taten van Werkzaamheden ter Acceptatie zal voorleggen, is de

Opdrachtgever verplicht om binnen de in het acceptatieplan vast-

gelegde termijn schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee te delen

of de desbetreffende Documenten, zelfstandige hulppersonen,

Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden zijn geaccep-

teerd. Indien de Opdrachtnemer een Wijziging in de zin van § 15

lid 3 ter Acceptatie voorlegt, deelt de Opdrachtgever met bekwa-

me spoed na ontvangst aan de Opdrachtnemer mee of de Wijzi-

ging is geaccepteerd.

Behoudens het in lid 2 bepaalde en het bepaalde in § 23 en § 28, is

het aan de Opdrachtgever om te bepalen of hij de in lid 1 bedoel-

de Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden,

resultaten van Werkzaamheden of Wijzigingen in de zin van § 15

lid 3 accepteert. Het is voorts aan hem om te bepalen of en hoe
hij voorafgaand aan een Acceptatie zijn toetsingsbevoegdheid
uitoefent. Niettemin rust op de Opdrachtgever de verplichting de
Opdrachtnemer schriftelijk en binnen bekwame tijd te informeren,
indien hij een tekortkoming van de Opdrachtnemer daadwerkelijk
heeft opgemerkt.

§ 23 Acceptatieprocedure X Procedureverloop

1

10

De in deze paragraaf omschreven acceptatieprocedure is van toe-
passing op de Acceptatie van de in het acceptatieplan vastgelegde
Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en re-
sultaten van Werkzaamheden, alsmede op de Acceptatie van de in
§ 15 lid 3 genoemde Wijzigingen waartoe de Opdrachtnemer het
initiatief neemt.
Een verzoek tot Acceptatie van de Opdrachtnemer dient aan de
volgende eisen te voldoen:
(a) het wordt schriftelijk ingediend, waarbij in het acceptatieplan
het aantal te overleggen exemplaren is vastgelegd, en
(b)het wordt ingediend op of véér het in het acceptatieplan vast-
gelegde tijdstip, en
(c) het gaat vergezeld van alle relevante gegevens, die zoveel mo-
gelijk in het acceptatieplan moeten zijn vastgelegd.
Wanneer de Opdrachtnemer een Wijziging in de zin van § 15 lid 3
ter Acceptatie voorlegt, doet hij dat met redenen omkleed.
Partijen vergewissen zich er telkens onverwijld van dat een ver-
zoek tot Acceptatie door de Opdrachtgever is ontvangen conform
dein lid 2 opgesomde eisen.
De Opdrachtgever is gerechtigd de Opdrachtnemer schriftelijk om
aanvullende informatie te vragen op de in lid 2 sub ¢ genoemde
gegevens, voorzover deze noodzakelijk zijn om te kunnen beoor-
delen of het verzoek tot Acceptatie kan worden gehonoreerd. De
Opdrachtnemer geeft zo spoedig mogelijk gehoor aan een derge-
lijk verzoek.
De Opdrachtgever deelt de Opdrachtnemer binnen de in het ac-
ceptatieplan vastgelegde termijn of, indien het een Wijziging in de
zin van § 15 lid 3 betreft, met bekwame spoed, onvoorwaardelijk
en schriftelijk mee of het verzoek tot Acceptatie is gehonoreerd.
Indien de Opdrachtgever verzuimt om met bekwame spoed de in
lid 5 genoemde mededeling te doen zonder voorafgaand gebruik
te hebben gemaakt van de procedure die is vastgelegd in lid 7,
stelt de Opdrachtnemer schriftelijk een nadere termijn waarbin-
nen de Opdrachtgever dat alsnog kan doen. De Opdrachtnemer
verwijst de Opdrachtgever daarbij naar de procedure die is vast-
gelegd in lid 7. Indien de Opdrachtgever ook binnen die nadere
termijn verzuimt de bedoelde mededeling te doen, wordt het ver-
zoek tot Acceptatie geacht te zijn gehonoreerd vanaf het tijdstip
vastgelegd in het acceptatieplan of, indien het een Wijziging in de
zin van § 15 lid 3betreft, vanaf de dag waarop het verzoek tot Ac-
ceptatie is ingediend.
Indien de in het acceptatieplan vastgelegde termijn onvoldoende
blijkt te zijn of, indien het een Wijziging in de zin van § 15 lid 3
betreft, de Opdrachtgever geen kans ziet om met bekwame spoed
vast te stellen of het verzoek tot Acceptatie kan worden gehono-
reerd, deelt hij onverwijld schriftelijk en gemotiveerd aan de Op-
drachtnemer mee binnen welke termijn hij dat wel zal doen.
Indien de Opdrachtgever besluit Acceptatie te weigeren, laat hij
de in lid 5 genoemde mededeling vergezeld gaan van een schrif-
telijke motivering. Uit deze motivering moet duidelijk blijken aan
welke van de in het acceptatieplan vastgelegde geobjectiveerde
criteria niet is voldaan, tenzij de weigering van Acceptatie een
door de Opdrachtnemer voorgestelde Wijziging in de zin van § 15
lid 3 sub a betreft.
Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om nog niet geaccep-
teerde zelfstandige hulppersonen in te schakelen voor Werk-
zaamheden. Evenmin is het hem toegestaan om Uitvoerings-
werkzaamheden te verrichten waaraan nog niet geaccepteerde
Documenten, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden
ten grondslag liggen. De Opdrachtnemer mag geen Wijzigingen
als bedoeld in § 15 lid 3 uitvoeren die nog niet door de Opdracht-
gever zijn geaccepteerd.
Behoudens het geval waarin de weigering van Acceptatie een Wij-
ziging in de zin van § 15 lid 3 sub a betreft en behoudens het be-
paalde in lid 11, neemt de Opdrachtnemer onverwijld voor eigen
rekening de redenen weg die aan de weigering van Acceptatie
ten grondslag liggen. Vervolgens dient hij met bekwame spoed
een nieuw verzoek tot Acceptatie in, conform de procedure die is
vastgelegd in de leden 1, 2 sub a, 2 sub ¢, 3, 4, 6 en 8 tot en met
16. De Opdrachtgever deelt de Opdrachtnemer met bekwame
spoed schriftelijk en onvoorwaardelijk mee of het nieuwe verzoek
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is gehonoreerd. Indien de Opdrachtgever geen kans ziet om met
bekwame spoed vast te stellen of het verzoek kan worden geho-
noreerd, is het bepaalde in lid 7 van toepassing.

11 Indien de Opdrachtnemer van mening is dat de Opdrachtgever
in redelijkheid niet kon besluiten Acceptatie te weigeren, deelt hij
dat onverwijld na ontvangst van de desbetreffende mededeling
schriftelijk en met redenen omkleed aan de Opdrachtgever mee.
Partijen treden dan onverwijld met elkaar in overleg om uit de
ontstane impasse te geraken. Indien de Opdrachtgever naar aan-
leiding van dit overleg besluit de weigering van Acceptatie in te
trekken, is het verzoek tot Acceptatie gehonoreerd met ingang
van de dag waarop dat besluit is genomen.

12 Indien de Opdrachtgever naar aanleiding van hetin lid 11 genoem-
de overleg besluit de weigering van Acceptatie te handhaven, is
elk van partijen bevoegd die weigering voor te leggen aan de Raad
van Deskundigen, vooropgesteld dat partijen die bevoegdheid in
de Basisovereenkomst hebben gecreéerd, teneinde te laten vast-
stellen of dat besluit in redelijkheid genomen kon worden. Partijen
kunnen zich niet tot de Raad van Deskundigen wenden, indien de
weigering van Acceptatie een Wijziging in de zin van § 15 lid 3 be-
treft.

13 Indien de Raad van Deskundigen van oordeel is dat de Opdracht-
gever in redelijkheid niet kon besluiten Acceptatie te weigeren,
wordt het verzoek tot Acceptatie geacht te zijn gehonoreerd met
ingang van de dag waarop dat oordeel aan partijen bekend is ge-
maakt.

14 Indien de Raad van Deskundigen van oordeel is dat de Opdracht-
gever in redelijkheid kon besluiten Acceptatie te weigeren, is het
bepaalde in lid 10 van toepassing.

15 Indien, gelet op het bepaalde in lid 12, geen van partijen besluit de
weigering van Acceptatie voor te leggen aan de Raad van Deskun-
digen, is het bepaalde in lid 10 van toepassing.

16 Wordt de in deze paragraaf vastgelegde procedure vertraagd als
gevolg van:

(a) de verzuimen van de Opdrachtgever als bedoeld in lid 6, of

(b) de mededeling van de Opdrachtgever als bedoeld in lid 7, of

(c) het overleg als bedoeld in lid 11, vooropgesteld dat de Op-
drachtgever na dit overleg de weigering van Acceptatie heeft
ingetrokken, of

(d) de inschakeling van de Raad van Deskundigen, vooropgesteld
dat het oordeel van de Raad luidt zoals bedoeld in lid 13, dan
heeft de Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en/of ter-
mijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44
lid 1 sub a.

HOOFDSTUK 10 OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN

§ 24 Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

1 Zodra de Opdrachtnemer van oordeel is dat het Werk gereed is
voor aanvaarding, zendt hij een schriftelijk verzoek daartoe aan de
Opdrachtgever.

2 Indien de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn be-
voegdheid het Werk te keuren, geschiedt de keuring met bekwa-
me spoed en in de regel binnen 10 dagen na de dag van verzen-
ding van hetin lid 1 bedoelde verzoek. In dat geval worden de dag
en het tijdstip van de keuring tijdig en met bekwame spoed maar
ten minste 3 dagen tevoren schriftelijk aan de Opdrachtnemer
meegedeeld. De Opdrachtgever kan verlangen dat de Opdracht-
nemer of zijn gevolmachtigde bij de keuring tegenwoordig is.

3 Indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag van
verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek de mededeling als
bedoeld in lid 2 heeft gedaan, wordt hij geacht geen gebruik te
willen maken van zijn bevoegdheid tot keuring van het Werk.

4 Binnen 14 dagen na de dag van verzending van het in lid 1 bedoel-
de verzoek deelt de Opdrachtgever schriftelijk aan de Opdracht-
nemer mee of het Werk al dan niet is aanvaard, in het laatste geval
met opgaaf van de gebreken die de redenen voor de weigering
van het Werk zijn. Indien de gebreken naar hun aantal, aard en
omvang zo substantieel zijn dat van de Opdrachtgever in redelijk-
heid niet kan worden verlangd dat hij een dergelijke opgaaf doet,
geeft hij slechts een summier overzicht van die gebreken. Wordt
het Werk aanvaard, dan wordt als de feitelijke datum van opleve-
ring aangemerkt de dag van verzending van het in lid 1 bedoelde
verzoek.

5 Indien de Opdrachtnemer niet binnen 15 dagen na de dag van
verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek een van de in lid 4
genoemde schriftelijke mededelingen heeft ontvangen, kan hij
de Opdrachtgever per aangetekende brief opnieuw verzoeken
tot aanvaarding van het Werk over te gaan. Een dergelijk verzoek

schept geen hernieuwde bevoegdheid van de Opdrachtgever het
Werk op te nemen in de zin van lid 2.

6 Indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag van ver-
zending van de in lid 5 genoemde brief aan de Opdrachtnemer
schriftelijk heeft meegedeeld of het Werk al dan niet is aanvaard,
wordt het Werk geacht te zijn aanvaard. In dat geval wordt als de
feitelijke datum van oplevering aangemerkt de dag waarop het in
lid 1 bedoelde verzoek is gedaan.

7  Kleine gebreken die gevoeglijk voér een nog volgende beta-
lingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot wei-
gering van het Werk zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming
niet in de weg staan. De Opdrachtnemer is gehouden de in dit lid
bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

8 Indien in de Basisovereenkomst een afzonderlijke termijn is ge-
steld waarbinnen een onderdeel van het Werk gereed dient te zijn
voor aanvaarding, wordt voor de toepassing van deze paragraaf
alsmede van de §§ 4 lid 1, 25 tot en met 28, 36 en 41 dat onderdeel
als een afzonderlijk Werk aangemerkt.

9 Indien de Opdrachtnemer geen verzoek tot aanvaarding van het
Werk als bedoeld in lid 1 heeft ingediend, doch de Opdrachtge-
ver niettemin het Werk wenst te aanvaarden, kan aanvaarding op
verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden. Hiertoe deelt de Op-
drachtgeverde Opdrachtnemer schriftelijk mee het Werk als aan-
vaard te beschouwen. De dag van verzending van deze medede-
ling geldt dan als de feitelijke datum van oplevering.

§ 25 Herkeuring en aanvaarding na weigering van het Werk

1 Indien de Opdrachtgever krachtens § 24 lid 4 of lid 6 heeft mee-
gedeeld dat hij het Werk weigert, is de Opdrachtnemer gehouden
de gebreken die de redenen voor de weigering zijn, onverwijld te
herstellen.

2 Na herstel van de in lid 1 genoemde gebreken verzoekt de Op-
drachtnemer schriftelijk om aanvaarding van het Werk. De bepa-
lingen van § 24 zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

§ 26 Vervroegde ingebruikneming van het Werk door de Opdracht-
gever

Voordat het Werk voltooid is, kan de Opdrachtgever het Werk of een
onderdeel daarvan in gebruik nemen of doen nemen, mits dat een vol-
doende voortgang van het Werk niet in gevaar brengt. De Opdrachtge-
ver gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de Opdracht-
nemer heeft meegedeeld en een keuring van het in gebruik te nemen
Werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden. De Opdrachtnemer
heeft in geval van vervroegde ingebruikneming van het Werk of een
onderdeel daarvan recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlen-
ging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a. Schade
die door de ingebruikneming aan het Werk ontstaat, komt niet voor
rekening van de Opdrachtnemer. Door de in deze paragraaf bedoelde
ingebruikneming en keuring wordt het Werk dan wel dat onderdeel
niet geacht te zijn aanvaard door de Opdrachtgever.

§ 27 Onderhoudstermijn

1 Het bepaalde in de leden 2 tot en met 8 is van toepassing, tenzij
in de Basisovereenkomst is bepaald dat de Opdrachtnemer het
Meerjarig Onderhoud zal realiseren.

2 Indien in de Vraagspecificatie een onderhoudstermijn is voorge-
schreven, gaat deze terstond in na de feitelijke datum van opleve-
ring.

3 De Opdrachtnemer is gehouden gebreken, die in de onderhoud-
stermijn aan de dag treden, te herstellen, met uitzondering van
gebreken waarvoor de Opdrachtgever op grond van de Overeen-
komst verantwoordelijk of aansprakelijk is.

4 Hetin lid 3 bedoelde herstel geschiedt voor rekening van de Op-
drachtnemer binnen een door de Opdrachtgever in billijkheid te
stellen termijn.

5 In de onderhoudstermijn optredende schade aan het Werk is voor
rekening van de Opdrachtgever, met uitzondering van schade, die
het gevolg is van door de Opdrachtnemer verrichte onvoldoende
Werkzaamheden. In het laatste geval is het bepaalde in lid 4 van
overeenkomstige toepassing.

6 Indien de Opdrachtnemer zich desgevraagd verbindt tot herstel
van niet voor zijn rekening komende gebreken of schade aan het
Werk, volgen partijen de procedure die is vastgelegd in § 45.

7  De Opdrachtnemer zendt ten minste 20 dagen voér het einde van
de onderhoudstermijn een schriftelijk verzoek tot aanvaarding van
het Werk aan de Opdrachtgever.

8 De Opdrachtgever is bevoegd binnen 10 dagen na ontvangst van
het in lid 7 genoemde verzoek het Werk wederom te keuren om
te constateren of de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft
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voldaan, waarbij wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde
in § 24.

§ 28 Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van op-
levering

1

Na de feitelijke datum van oplevering is de Opdrachtnemer niet
meer aansprakelijk voor gebreken in het Werk of in enig onderdeel
daarvan, tenzij:

(a) die gebreken te wijten zijn aan zijn schuld, of krachtens wet,
rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komen, en bovendien

(b) de Opdrachtgever voorafgaande aan de oplevering die gebre-
ken niet heeft opgemerkt, en bovendien

(c) de Opdrachtgever die gebreken op het tijdstip van de feitelijke
datum van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdek-
ken.

De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de Op-

drachtnemer krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk

indien zij wordt ingesteld na verloop van:

(a) vijf jaren na dein lid 1 bedoelde dag, of

(b)tien jaren na de in lid 1 bedoelde dag, indien het Werk hetzij
geheel of gedeeltelijk dreigt in te storten hetzij het Werk on-
geschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de be-
stemming waarvoor het blijkens de Overeenkomst bedoeld is
en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen
door het treffen van buitengewone en zeer kostbare voorzie-
ningen.

De in totaal op grond van het eerste lid door de Opdrachtnemer te

vergoeden schade is beperkt tot 10% van de in de Basisovereen-

komst vastgelegde prijs voorzover die prijs verband houdt met de
realisatie van het Werk door middel van Ontwerp- en Uitvoerings-
werkzaamheden. Indien het aldus berekende bedrag lager is dan

1.500.000 Euro, bedraagt de aan de Opdrachtgever te vergoeden

schade ten hoogste 1.500.000 Euro.

Indien in de Vraagspecificatie een onderhoudstermijn is voorge-

schreven, treedt voor de toepassing van deze paragraaf de dag na

het verstrijken van die termijn in de plaats van de in lid 1 bedoelde
dag.

HOOFDSTUK 11 MEERJARIG ONDERHOUD

§ 29 Meerjarig Onderhoud

Het in dit hoofdstuk bepaalde is van toepassing, voorzover in de
Basisovereenkomst is bepaald dat de Opdrachtnemer Meerjarig
Onderhoud zal realiseren. In dat geval zijn ook alle overige in de
Overeenkomst opgenomen bepalingen met betrekking tot het
Meerjarig Onderhoud, de Onderhoudswerkzaamheden, de On-
derhoudsdocumenten, de Meerjarige Onderhoudsperiode en het
keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden van toepassing.

De Opdrachtnemer is verplicht, met inachtneming van de overi-
ge bepalingen van de Overeenkomst, het Meerjarig Onderhoud
zodanig te realiseren dat het Werk gedurende de Meerjarige On-
derhoudsperiode aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende
eisen voldoet. Voldoet het Werk gedurende de Meerjarige Onder-
houdsperiode niet aan deze eisen, dan zal de Opdrachtnemer die
tekortkoming onverwijld voor eigen rekening en risico herstellen,
tenzij die tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. Indien
de Opdrachtnemer zich desgevraagd verbindt tot herstel van een
niet voor zijn rekening komende tekortkoming, volgen partijen de
procedure die is vastgelegd in § 45.

De Opdrachtnemer zal een gebrek in het Werk dat in de Meerjarige
Onderhoudsperiode aan de dag treedt, indien en voorzover hij op
grond van het bepaalde in § 28 lid 1, 2 en 3 daarvoor aansprakelijk
kan worden gehouden, onverwijld voor eigen rekening en risico
herstellen. Indien de Opdrachtnemer zich desgevraagd verbindt
tot herstel van een niet voor zijn rekening komend gebrek, volgen
partijen de procedure die is vastgelegd in § 45.

Indien de in lid 2, tweede volzin bedoelde toestand van het Werk
het gevolg is van in de Meerjarige Onderhoudsperiode optreden-
de schade aan het Werk, is het bepaalde in § 41 van toepassing.

§ 30 Aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud

1

De Opdrachtnemer zendt ten minste 20 dagen véér het einde
van de Meerjarige Onderhoudsperiode een schriftelijk verzoek tot
aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud aan de
Opdrachtgever.

De Opdrachtgever is bevoegd binnen 10 dagen na ontvangst van
het in lid 1 genoemde verzoek het gerealiseerde Meerjarig Onder-
houd te keuren om te constateren of de Opdrachtnemer aan zijn

verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Meerjarig
Onderhoud heeft voldaan. Indien de Opdrachtgever gebruik wenst
te maken van zijn bevoegdheid te keuren, geschiedt de keuring met
bekwame spoed en in de regel binnen tien dagen na de dag van
verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek. In dat geval worden
de dag en het tijdstip van de keuring tijdig en met bekwame spoed
maar ten minste 3 dagen tevoren schriftelijk aan de Opdrachtnemer
meegedeeld. De Opdrachtgever kan verlangen dat de Opdrachtne-
mer of zijn gevolmachtigde bij de keuring tegenwoordig is.

Indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag van ver-
zending van het in lid 1 bedoelde verzoek de mededeling als be-
doeld in lid 2 heeft gedaan, wordt hij geacht geen gebruik te wil-
len maken van zijn bevoegdheid tot keuring van het gerealiseerde
Meerjarig Onderhoud.

Binnen 14 dagen na de dag van verzending van hetin lid 1 bedoel-
de verzoek deelt de Opdrachtgever schriftelijk aan de Opdrachtne-
mer mee of het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud al dan niet is
aanvaard, in het laatste geval met opgaaf van de tekortkomingen
die de redenen voor de weigering daarvan zijn. Indien de tekortko-
mingen naar hun aantal, aard en omvang zo substantieel zijn dat
van de Opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden verlangd
dat hij een dergelijke opgaaf doet, geeft hij slechts een summier
overzicht van die tekortkomingen. Wordt het gerealiseerde Meer-
jarig Onderhoud aanvaard, dan wordt die aanvaarding geacht te
hebben plaatsgevonden op de laatste dag van de Meerjarige On-
derhoudsperiode.

Indien de Opdrachtnemer niet binnen 15 dagen na de dag van
verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek een van de in lid 4
genoemde schriftelijke mededelingen heeft ontvangen, kan hij
de Opdrachtgever per aangetekende brief opnieuw verzoeken tot
aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud over te
gaan. Een dergelijk verzoek schept geen hernieuwde bevoegdheid
van de Opdrachtgever het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud te
keuren in de zin van lid 2.

Indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag van ver-
zending van de in lid 5 genoemde brief aan de Opdrachtnemer
schriftelijk heeft meegedeeld of het gerealiseerde Meerjarige On-
derhoud al dan niet is aanvaard, wordt het Meerjarig Onderhoud
geacht te zijn aanvaard op de laatste dag van de Meerjarige On-
derhoudsperiode.

Kleine tekortkomingen die aan de Opdrachtnemer kunnen wor-
den toegerekend en die gevoeglijk véér een nog volgende be-
talingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot
weigering van aanvaarding zijn. De Opdrachtnemer is gehouden
de in dit lid bedoelde tekortkomingen zo spoedig mogelijk te her-
stellen.

Indien de Opdrachtnemer geen verzoek tot aanvaarding van het
gerealiseerde Meerjarig Onderhoud als bedoeld in lid 1 heeft inge-
diend, doch de Opdrachtgever dit niettemin wenst te aanvaarden,
kan deze de Opdrachtnemer schriftelijk meedelen het gerealiseer-
de Meerjarig Onderhoud als aanvaard te beschouwen. In dat geval
wordt die aanvaarding geacht te hebben plaatsgevonden op de
laatste dag van de Meerjarige Onderhoudsperiode.

§ 31 Herkeuring en aanvaarding na weigering van het gerealiseerde
Meerjarlg Onderhoud

Indien de Opdrachtgever krachtens & 30 lid 4 of lid 6 heeft mee-
gedeeld dat hij het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud weigert, is
de Opdrachtnemer gehouden de tekortkomingen die de redenen
voor de weigering zijn, onverwijld te herstellen.

Na het in lid 1 genoemde herstel verzoekt de Opdrachtnemer
schriftelijk om aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarige On-
derhoud. De bepalingen van § 30 zijn in dat geval van overeen-
komstige toepassing.

§ 32 Aansprakelijkheid voor tekortkomingen in het gerealiseerde
Meerjarig Onderhoud na afloop van de Meerjarige Onderhoudspe-
riode

1

Na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode is de Opdracht-

nemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen daarin, tenzij:

(a) die tekortkomingen te wijten zijn aan zijn schuld, of krachtens
wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattin-
gen voor zijn rekening komen, en bovendien

(b) de Opdrachtgever die tekortkomingen gedurende de Meerjari-
ge Onderhoudsperiode niet heeft opgemerkt, en bovendien

(c) de Opdrachtgever die tekortkomingen op het tijdstip van aan-
vaarding van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud redelij-
kerwijs niet had moeten ontdekken.

De rechtsvordering uit hoofde van een tekortkoming waarvoor de
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Opdrachtnemer krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk
indien zij wordt ingesteld na verloop van een jaar na de Meerjarige
Onderhoudsperiode.

HOOFDSTUK 12 BETALING, STELPOSTEN, OMZETBESLASTING
BOETEBEDING, BONUS, VERPANDING, CESSIE

§ 33 Betaling

1

Betaling van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs ge-
schiedt op basis van een door de Opdrachtnemer opgestelde ter-
mijnstaat.

Indien en voorzover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt
de Opdrachtnemer een op de planning gebaseerde termijnstaat
ter Acceptatie aan de Opdrachtgever voor. Het bepaalde in § 23 is
van toepassing.

Indien de Opdrachtnemer van mening is dat hij recht heeft op be-
taling van een in de termijnstaat opgenomen bedrag, verzoekt hij
de Opdrachtgever om afgifte van een prestatieverklaring1), onder
verwijzing naar de termijnstaat.

1) Een Model prestatieverklaring is als bijlage A opgenomen bij deze
UAV-GC 2005.

4

Indien de Opdrachtgever van mening is dat de Opdrachtnemer
recht heeft op afgifte van de prestatieverklaring, geschiedt dat met
bekwame spoed na ontvangst van het in lid 3 genoemde verzoek.
Indien de Opdrachtgever van mening is dat de Opdrachtnemer
geen recht heeft op afgifte van de prestatieverklaring, stelt hij de
Opdrachtnemer daarvan met bekwame spoed schriftelijk en gemo-
tiveerd in kennis na ontvangst van het in lid 3 genoemde verzoek.
De Opdrachtnemer zendt de facturen met de bijbehorende pres-
tatieverklaring als bedoeld in lid 4 naar het in de Basisovereen-
komst genoemde adres. De facturen vermelden de gegevens die
gevraagd worden in de Basisovereenkomst. De Opdrachtgever
kan weigeren facturen die niet voldoen aan deze eisen, in behan-
deling te nemen en aan de Opdrachtnemer retourneren.

Betaling van facturen die voldoen aan de in lid 6 genoemde eisen,
vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst daarvan op het in lid 6
bedoelde adres.

De afgifte van een prestatieverklaring alsmede betaling van fac-
turen kan nimmer tot Acceptatie van Documenten, Werkzaamhe-
den, resultaten van Werkzaamheden, het Werk of het gerealiseer-
de Meerjarig Onderhoud leiden.

Indien zich een van de gevallen als bedoeld in § 43 leden 2, 3, 4
of 5 voordoet en de Opdrachtgever het Werk en/of het Meerjarig
Onderhoud voor rekening van de Opdrachtnemer voltooit of doet
voltooien, heeft de Opdrachtgever het recht om voor rekening van
de Opdrachtnemer rechtstreeks aan zelfstandige hulppersonen
van de Opdrachtnemer een billijke vergoeding uit te keren voor
de Werkzaamheden waarvoor deze van de Opdrachtnemer nog
geen betaling hebben genoten. De Opdrachtgever gaat hiertoe
niet over dan na de Opdrachtnemer of diens wettelijke vertegen-
woordiger of rechtsopvolger ter zake te hebben gehoord.

§ 34 Stelposten

Stelposten zijn in de Basisovereenkomst genoemde bedragen, die

in de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs zijn begrepen en

die bestemd zijn voor het verrichten van Werkzaamheden die op

de dag van de Overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn be-

paald en door de Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.

Van elke stelpost wordt in de Basisovereenkomst vermeld waarop

deze betrekking heeft.

Indien de som van de uitgaven, die ten laste van een stelpost wor-

den gedaan, hoger of lager blijkt te zijn dan het bedrag van die

stelpost, zal de afwijking worden verrekend.

Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gere-

kend met de aan de Opdrachtnemer berekende netto prijzen dan

wel de door hem gemaakte netto kosten, verhoogd met een ver-

goeding van:

(@) 10% voor zover deze prijzen of kosten betrekking hebben op
door de Opdrachtnemer gedane leveringen,

(b) 10% voor zover deze prijzen of kosten betrekking hebben op
door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, of

(c) 5% voor zover deze prijzen of kosten enkel betrekking hebben
op betalingen aan derden, de omzetbelasting daarin niet be-
grepen.

De uitvoering van Werkzaamheden, waarvoor stelposten zijn op-

genomen, geschiedt door de Opdrachtnemer volgens nadere op-

dracht van de Opdrachtgever. Alvorens een uitgave ten laste van

een stelpost te brengen, kan de Opdrachtgever van de Opdracht-
nemer overlegging van bewijsstukken verlangen.

Indien de Opdrachtgever de uitvoering van Werkzaamheden waar-
voor stelposten zijn opgenomen, heeft opgedragen, kan de Opdracht-
nemer de Opdrachtgever om afgifte van een prestatieverklaring ter
zake van die Werkzaamheden verzoeken, zodra die Werkzaamheden
zijn voltooid. Het bepaalde in § 33 is van toepassing.

§ 35 Omzetbelasting

De over het Werk en het Meerjarig Onderhoud verschuldigde om-
zetbelasting is niet begrepen in de tussen Opdrachtgever en Op-
drachtnemer overeengekomen of overeen te komen bedragen en
prijzen, maar het bedrag daarvan wordt wel door de Opdrachtne-
mer in zijn prijsopgaven afzonderlijk vermeld.

De Opdrachtgever vergoedt de Opdrachtnemer de over het Werk
en het Meerjarig Onderhoud verschuldigde omzetbelasting.

De Opdrachtnemer ontvangt geen vergoeding van de over het
Werk en het Meerjarig Onderhoud verschuldigde omzetbelasting,
voorzover deze van de Opdrachtgever wordt geheven.

De berekening van hetgeen de Opdrachtnemer ingevolge de
Overeenkomst toekomt, geschiedt met inachtneming van bedra-
gen en prijzen waarin de omzetbelasting niet is begrepen; de be-
rekening van de door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te
vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.

De vergoeding van omzetbelasting aan de Opdrachtnemer ge-
schiedt gelijktijdig met de aan hem te verrichten betalingen.

§ 36 Boetebeding en bonus

1

Behoudens het bepaalde in lid 3 kan de Opdrachtgever, bij over-
schrijding van een in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex
opgenomen planning opgenomen mijlpaaldatum of van de in de
Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering, de Op-
drachtnemer een boete opleggen, tenzij de overschrijding niet
aan de Opdrachtnemer kan worden toegerekend.

De in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering
wordt voor de toepassing van deze paragraaf geacht een in de bij
de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning opge-
nomen mijlpaaldatum te zijn.

Het bedrag van de boete die kan worden opgelegd, is voor elke
mijlpaaldatum opgenomen in de Basisovereenkomst. Indien in de
Basisovereenkomst geen boetebedrag is opgenomen voor een
bepaalde mijlpaaldatum, is de Opdrachtnemer bij overschrijding
daarvan geen boete verschuldigd.

Geen boete wordt opgelegd wegens overschrijding van een mijl-
paaldatum, indien en voorzover deze overschrijding het gevolg is
van overschrijding van een eerdere mijlpaaldatum waarvoor reeds
een boete is opgelegd, mits de bedoelde data met elkaar in ver-
band staan.

Boetes worden verbeurd enkel ten gevolge van het verschijnen
van de mijlpaaldatum, zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

Boetes en andere bedragen die de Opdrachtnemer krachtens de
Overeenkomst verschuldigd is, worden bij de eerstvolgende beta-
lingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen ingehouden of op
andere wijze op de Opdrachtnemer verhaald.

De Opdrachtgever kan een bonus toekennen voor elke dag dat
de feitelijke datum van oplevering eerder plaatsvindt dan de in de
Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering. Het be-
drag van de bonus is opgenomen in de Basisovereenkomst. Is in
de Basisovereenkomst geen bonusbedrag opgenomen, dan is de
Opdrachtgever geen bonus verschuldigd, als de feitelijke datum
van oplevering eerder plaatsvindt dan de in de Basisovereenkomst
vastgelegde datum van oplevering.

§ 37 Verpanding en cessie
De Opdrachtnemer kan het recht op het saldo, bedoeld in § 3 lid 9 ge-
heel of gedeeltelijk cederen of in pand geven.

HOOFDSTUK 13 ZEKERHEIDSTELLING, VERZEKERING

§ 38 Zekerheidstelling

De Opdrachtnemer is verplicht zekerheid te stellen voor de nako-
ming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van
het Werk en voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrek-
king tot de realisatie van het Meerjarig Onderhoud. De zekerheid
dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie

1). De waarde van de zekerheid is in de Basisovereenkomst vermeld. Op
de bankgarantie is Nederlands recht van toepassing.
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1) Een Model zekerheidstelling is als bijlage B opgenomen bij deze
UAV-GC 2005.
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§39
1

Indien de Opdrachtgever voornemens is de zekerheid in te roe-
pen, geeft hij de Opdrachtnemer daarvan bij aangetekende brief
kennis. De Opdrachtgever is gerechtigd de zekerheid in te roepen,
tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw dan wel de Raad van
Deskundigen anders beslist in een door de Opdrachtnemer bin-
nen 14 dagen na de verzending van de in dit lid bedoelde kennis-
geving aanhangig te maken geschil.

De zekerheid die is gesteld voor de nakoming van de verplichtin-
gen met betrekking tot de realisatie van het Werk, blijft van kracht
tot en met de feitelijke datum van oplevering, met dien verstande
dat, indien sprake is van kleine gebreken als bedoeld in § 24 lid 7,
de zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip waarop de Opdracht-
nemer deze gebreken heeft hersteld. Indien § 27van toepassing is
en in de Vraagspecificatie een onderhoudstermijn is voorgeschre-
ven, blijft de zekerheid van kracht tot overeenkomstig § 27 lid 7
is geconstateerd dat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen
heeft voldaan. 4 Na de feitelijke datum van oplevering, of indien
in de Vraagspecificatie een onderhoudstermijn is voorgeschre-
ven, na afloop van die onderhoudstermijn, is de Opdrachtnemer
gerechtigd vervangende zekerheid te stellen tot een bedrag dat
in redelijkheid is gemoeid met herstel van de voor zijn rekening
komende gebreken. De Opdrachtgever is gehouden de oorspron-
kelijk gestelde zekerheid terug te geven nadat hij met de vervan-
gende zekerheid heeft ingestemd en deze heeft ontvangen.

De zekerheid die is gesteld voor de nakoming van de verplichtin-
gen met betrekking tot de realisatie van het Meerjarig Onderhoud,
blijft van kracht tot aan het einde van de Meerjarige Onderhoud-
speriode, met dien verstande dat, indien sprake is van kleine tekort-
komingen als bedoeld in § 30 lid 7, de zekerheid van kracht blijft
tot het tijdstip waarop de Opdrachtnemer deze tekortkomingen
heeft hersteld. Na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode is
de Opdrachtnemer gerechtigd vervangende zekerheid te stellen
tot een bedrag dat in redelijkheid is gemoeid met herstel van de
voor zijn rekening komende tekortkomingen. De Opdrachtgever
is gehouden de oorspronkelijk gestelde zekerheid terug te geven
nadat hij met de vervangende zekerheid heeft ingestemd en deze
heeft ontvangen.

De Opdrachtgever is niet gerechtigd om van de Opdrachtnemer
te bedingen dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn
verplichtingen indien is overeengekomen dat de in de Basisover-
eenkomst vastgelegde prijs geheel of ten dele wordt ingehouden.
Van een zodanige inhouding is ook sprake indien een door de
Opdrachtnemer krachtens § 33 lid 3 verzochte prestatieverklaring
niet met bekwame spoed wordt afgegeven of een betaling waar-
op de Opdrachtnemer krachtens een afgegeven prestatieverkla-
ring recht heeft, na verloop van 14 dagen sedert de dag waarop zij
uiterlijk had moeten geschieden, nog niet heeft plaatsgevonden.
Indien de Opdrachtgever hetgeen de Opdrachtnemer volgens
de Overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de Op-
drachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de
Opdrachtgever het hem toekomende niet of niet tijdig zal beta-
len, is de Opdrachtnemer gerechtigd om van de Opdrachtgever
genoegzame zekerheid te verlangen. Indien de Opdrachtgever in
gebreke blijft met het stellen van de verlangde genoegzame ze-
kerheid, is de Opdrachtnemer bevoegd hetzij de Werkzaamheden
te schorsen hetzij de Overeenkomst te ontbinden. Met betrekking
tot de schorsing dan wel de ontbinding is het bepaalde in § 16 van
overeenkomstige toepassing.

Indien de Opdrachtnemer voornemens is de door de Opdrachtge-
ver gestelde zekerheid in te roepen, geeft hij de Opdrachtgever
daarvan bij aangetekende brief kennis. De Opdrachtnemer is ge-
rechtigd de zekerheid in te roepen, tenzij de Raad van Arbitrage
voor de Bouw dan wel de Raad van Deskundigen anders beslist
in een door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de verzending
van de in dit lid bedoelde kennisgeving aanhangig te maken ge-
schil.

Verzekering

Tenzijin de Vraagspecificatie anders is bepaald, dient de Opdracht-
nemer verzekeringen aan te gaan waarin de Opdrachtgever als
medeverzekerde is opgenomen, een en ander voorzover dit naar
de aard en de omvang van het Werk en van het Meerjarig Onder-
houd nodig en gebruikelijk is. Het bestaan en de inhoud van de vo-
renbedoelde verzekeringen zijn aan de acceptatieprocedure van §
23 onderworpen, indien en voorzover dat in het acceptatieplan is
vastgelegd.

HOOFDSTUK 14

Indien de Opdrachtgever verzekeringen in verband met het Werk
en/of het Meerjarig Onderhoud is aangegaan of zal aangaan, wor-
den de condities daarvan aan de Vraagspecificatie gehecht en
zorgt de Opdrachtgever ervoor dat de Opdrachtnemer zo spoedig
mogelijk schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de
vorenbedoelde verzekeringen ontvangt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

§ 40 Intellectuele eigendomsrechten

1
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De Opdrachtnemer of diens rechtverkrijgende(n) heeft het uitslui-
tend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvou-
diging van zijn Ontwerpdocumenten een en ander met inachtne-
ming van het bepaalde in de Auteurswet 1912 of in de Eenvormige
Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen.

De door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever afgegeven
Ontwerpdocumenten worden eigendom van de Opdrachtgever
en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de
rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de
intellectuele eigendom,nadat de Opdrachtgever aan zijn financié-
le verplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het Werk zoals dat con-
form de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd - al dan niet ingeval
van uitbreiding — geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te
realiseren, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdracht-
nemer. De Opdrachtnemer is bevoegd aan die toestemming voor-
waarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding
aan de Opdrachtnemer.

Onverminderd het in lid 1 bepaalde heeft de Opdrachtgever het
recht het Werk conform de Ontwerpdocumenten tot stand te
brengen, zonder tussenkomst en goedkeuring van de Opdracht-
nemer, indien de Overeenkomst is ontbonden wegens een toere-
kenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van
de Overeenkomst. In dat geval is de Opdrachtnemer niet aanspra-
kelijk voor gebreken in het Werk voorzover die gebreken zijn terug
te voeren op de totstandbrenging van het Werk door of namens de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer geldt in de zin van de Eenvormige Beneluxwet
inzake Tekeningen en Modellen als de ontwerper van de tekenin-
gen en modellen die hij in het kader van de Overeenkomst heeft
vervaardigd. De Opdrachtnemer heeft bij uitsluiting het recht deze
tekeningen en modellen te deponeren bij het in die wet bedoelde
Bureau. Het ten aanzien van auteursrechten bepaalde is zoveel
mogelijk van overeenkomstige toepassing op de aan zo'n depot te
ontlenen rechten.

Informatie door of namens de ene partij aan de andere partij be-
schikbaar gesteld, mag door de ontvangende partij niet aan der-
den bekend worden gemaakt, behoudens uitdrukkelijke toestem-
ming van de ander. Deze verplichting geldt niet voor informatie
van de Opdrachtgever waarvan de bekendmaking aan gemach-
tigden of hulppersonen van de Opdrachtnemer noodzakelijk is
voor de uitvoering van de Werkzaamheden. De verplichting geldt
evenmin voor informatie die algemeen bekend of voor het publiek
toegankelijk is of die bekend wordt zonder dat dit aan de ontvan-
gende partij kan worden toegerekend.

De Opdrachtnemer zal geen informatie over het Werk en het Meer-
jarig Onderhoud aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke
toestemming van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer niet belemmeren in het
aan derden beschikbaar stellen van zijn kennis, tenzij deze kennis
bestaat uit bedrijfsgeheimen van de Opdrachtgever of onderdeel
vormt van een vinding, waarvoor een octrooiaanvraag is geschied
met inachtneming van het gestelde in de leden 9 tot en met 13.
De Opdrachtnemer is verplicht om naar zijn mening voor octrooi-
verlening vatbare vindingen, ontstaan tijdens en door de uitvoe-
ring van de Overeenkomst, onverwijld onder de aandacht van de
Opdrachtgever te brengen.

Indien een vinding als bedoeld in lid 9 is ontstaan door uitwisse-
ling van kennis tussen partijen, heeft de Opdrachtgever het recht
op zijn naam en voor zijn rekening octrooi op die vinding aan te
vragen. De Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer van zijn be-
sluit daartoe onverwijld schriftelijk in kennis. De Opdrachtnemer is
desgevraagd verplicht de Opdrachtgever bij de behandeling van
de aanvraag assistentie te verlenen. In dat geval heeft hij recht op
kostenvergoeding en/of termijnsverlenging met inachtneming
van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a.

Indien de Opdrachtgever een octrooi als bedoeld in lid 10 verkrijgt,
verleent hij om niet aan de Opdrachtnemer een in beginsel niet
overdraagbare licentie op die vinding. Bij concrete toepassing van
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de licentie zal de Opdrachtnemer toestemming aan de Opdracht-
gever vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden
indien de Opdrachtgever tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf
kan aantonen.

Indien de Opdrachtgever van het in lid 10 genoemde recht geen
gebruik maakt, heeft de Opdrachtnemer het recht op zijn naam en
voor zijn rekening octrooi voor die vinding aan te vragen, een en
ander met inachtneming van het in lid 6 gestelde. De Opdrachtne-
mer stelt de Opdrachtgever van zijn besluit daartoe onverwijld in
kennis.

Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 12 ver-
krijgt, verleent hij om niet aan de Opdrachtgever een in beginsel
niet overdraagbare licentie deze vinding in de huidige bedrijfsvoe-
ring van de Opdrachtgever toe te passen.

De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die in het ka-
der van de nakoming van de Overeenkomst ontstaat als gevolg
van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken
van derden tot vergoeding van dergelijke schade.

HOOFDSTUK 15 SCHADE AAN HET WERK

§ 41 Schade aan het Werk

1

HOOFDSTUK 16

Het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing indien schade
aan het Werk ontstaat voor de feitelijke datum van oplevering. In-
dien in de Basisovereenkomst is bepaald dat de Opdrachtnemer
het Meerjarig Onderhoud zal realiseren, is het bepaalde in deze
paragraaf eveneens van toepassing indien schade aan het Werk
ontstaat gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode.

Onder schade aan het Werk in de zin van deze paragraaf wordt
verstaan: schade aan het gehele of gedeeltelijke resultaat van de
Werkzaamheden van de Opdrachtnemer.

Van het ontstaan van schade aan het Werk geeft de Opdrachtne-
mer onverwijld nadat hem daarvan is gebleken of had kunnen blij-
ken, kennis aan de Opdrachtgever.

Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de Over-
eenkomst of de wet is schade aan het Werk voor rekening van de
Opdrachtnemer, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewo-
ne omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de Op-
drachtnemer gezien de aard van het Werk of het Meerjarig Onder-
houd geen passende maatregelen had behoeven te nemen, en het
onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.

Na het ontstaan van schade aan het Werk is de Opdrachtnemer
verplicht onverwijld de nodige maatregelen te treffen tot beper-
king daarvan.

Schade aan het Werk, die is ontstaan ten gevolge van het niet na-
komen van de in lid 3 of lid 5 genoemde verplichting, is voor reke-
ning van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer zal schade aan het Werk, die voor zijn rekening
is, onverwijld herstellen, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem kan
worden verlangd. In dat geval, alsmede indien redelijkerwijs van de
Opdrachtgever niet kan worden verlangd dat hij het herstel door
de Opdrachtnemer laat verrichten, kan de Opdrachtgever in plaats
daarvan schadevergoeding van de Opdrachtnemer vorderen.
Indien de Opdrachtgever wenst dat de Opdrachtnemer schade
aan het Werk, die niet voor rekening van de laatste komt, herstelt,
dient hij een Wijziging als bedoeld in § 14 lid 1 op te dragen.

IN GEBREKE BLIJVEN, ONVERMOGEN OF OVER-

LIJDEN VAN EEN DER PARTLJEN

§ 42 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdracht-
gever

1

Indien de Opdrachtgever een prestatieverklaring niet tijdig aan
de Opdrachtnemer afgeeft of een krachtens een afgegeven pres-
tatieverklaring verschuldigde betaling niet tijdig verricht en de
vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid die aan de
Opdrachtnemer kan worden toegerekend, heeft laatstgenoemde
aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk percen-
tage met ingang van de dag, waarop de prestatieverklaring had
moeten worden afgegeven of de betaling uiterlijk had moeten ge-
schieden. De rentevordering van de Opdrachtnemer zal nimmer
omvatten rente van rente.

Indien een door de Opdrachtnemer krachtens § 33 lid 3 verzoch-
te prestatieverklaring niet met bekwame spoed wordt afgege-
ven of een betaling waarop hij krachtens een afgegeven pres-
tatieverklaring recht heeft, na verloop van 14 dagen sedert de
dag waarop zij uiterlijk had moeten geschieden, nog niet heeft
plaatsgevonden, en een nadien door de Opdrachtnemer verzon-

den schriftelijke aanmaning na verloop van veertien dagen even-
min tot afgifte van de prestatieverklaring of tot betaling heeft
geleid, wordt het in lid 1 bepaalde percentage na het verstrijken
van die 14 dagen met 2 verhoogd en is de Opdrachtnemer be-
voegd, mits hij zulks in de aanmaning heeft vermeld, hetzij de
Werkzaamheden te schorsen tot de Opdrachtgever de prestatie-
verklaring heeft afgegeven of het door hem verschuldigde heeft
betaald, hetzij de Overeenkomst te ontbinden. Met betrekking
tot de schorsing dan wel de ontbinding is het bepaalde in § 16
van overeenkomstige toepassing.

Het bepaalde in lid 2 over schorsen en ontbinden is niet van toe-
passing, indien de vordering van de Opdrachtnemer betrekking
heeft op een bedrag, waarover de Opdrachtgever een geschil aan-
hangig heeft gemaakt.

Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
is de Opdrachtnemer bevoegd de curator schriftelijk te sommeren
om binnen een redelijke termijn te verklaren of hij bereid is de
Werkzaamheden te doen voortzetten onder zodanige genoegza-
me zekerheidstelling als de Opdrachtnemer blijkens de sommatie
verlangt. Indien de curator zich daartoe bereid verklaart, is hij ver-
plicht daarbij de verlangde zekerheid te stellen. Indien de curator
niet bereid is de Werkzaamheden te doen voortzetten of, indien hij
wel daartoe bereid is maar nalaat de verlangde zekerheid te stel-
len, is de Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbin-
den. Met betrekking tot de ontbinding is het bepaalde in § 16 van
overeenkomstige toepassing.

Ingeval de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, is het
bepaalde in lid 4 van overeenkomstige toepassing. Ingeval de
Opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of hij met
rechterlijke machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis wordt ge-
plaatst, is het bepaalde in lid 4 eveneens van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat voor de ‘curator’ wordt gele-
zen‘de opdrachtgever en de bewindvoerder’ onderscheidenlijk ‘de
provisionele bewindvoerder of de curator

Ingeval de Opdrachtgever overlijdt, is de Overeenkomst niet uit
dien hoofde ontbonden. Het bepaalde in lid 4 is dan van over-
eenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘de cura-
tor’ wordt gelezen ‘de erfgenamen’ Indien de Opdrachtnemer dat
verlangt, zijn de erfgenamen verplicht één van hen of een derde
schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegen-
woordigen.

§ 43 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdracht-
nemer

1

Als de Opdrachtgever vermoedt dat de Opdrachtnemer de op
hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is
laatstgenoemde verplicht de maatregelen te nemen of te gedo-
gen die nodig zijn om vast te stellen of zulks al dan niet het geval
is. Als zulks niet het geval is, heeft de Opdrachtnemer recht op kos-
tenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van
het bepaalde in § 44 lid 1 sub a.

Als de Opdrachtgever constateert dat de Opdrachtnemer de op
hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen
en hem deswege in gebreke stelt, zal dat schriftelijk geschieden
en zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarbij een redelijke
termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Reeds
voordat de gestelde termijn is verstreken, is de Opdrachtgever in
dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de Opdracht-
nemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het
Werk en/of het Meerjarig Onderhoud dienstig oordeelt. Indien de
Opdrachtnemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen, is
de Opdrachtgever gerechtigd het Werk en/of het Meerjarig On-
derhoud voor rekening van de Opdrachtnemer te voltooien of te
doen voltooien, onverminderd het recht van de Opdrachtgever op
schadevergoeding.

Ingeval de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt ver-
klaard, is de Opdrachtgever bevoegd de curator schriftelijk te
sommeren om binnen een redelijke termijn te verklaren of hij
bereid is de Werkzaamheden voort te zetten onder zodanige
genoegzame zekerheidstelling als de Opdrachtgever blijkens
de sommatie verlangt. In afwachting van de beslissing over de
voortzetting van de Werkzaamheden is de Opdrachtgever in
dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de Opdracht-
nemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het
Werk en/of het Meerjarig Onderhoud dienstig oordeelt. Indien de
curator zich bereid verklaart de Werkzaamheden voort te zetten,
is hij verplicht daarbij de verlangde zekerheid te stellen. Indien
de curator niet bereid is de Werkzaamheden voort te zetten of,
indien hij wel daartoe bereid is maar nalaat de verlangde zeker-
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heid te stellen, is de Opdrachtgever gerechtigd het Werk en/of
het Meerjarig Onderhoud voor rekening van de Opdrachtnemer
te voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van de
Opdrachtgever op schadevergoeding.

Ingeval de Opdrachtnemer onder curatele wordt gesteld, is het
bepaalde in lid 3 van overeenkomstige toepassing. Ingeval de
Opdrachtnemer surséance van betaling wordt verleend of hij met
rechterlijke machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis wordt ge-
plaatst, is het bepaalde in lid 3 eveneens van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat voor de ‘curator’ wordt gelezen
‘de opdrachtnemer en de bewindvoerder’ onderscheidenlijk ‘de
provisionele bewindvoerder of de curator’

Ingeval de Opdrachtnemer overlijdt, is de Overeenkomst niet uit
dien hoofde ontbonden. Het bepaalde in lid 3 is alsdan van over-
eenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘de curator’
wordt gelezen ‘de erfgenamen’ Indien de Opdrachtgever zulks
verlangt, zijn de erfgenamen verplicht één van hen of een derde
schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegen-
woordigen.

De Opdrachtgever zorgt er voor dat de kosten die voor de Op-
drachtnemer voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen in
deze paragraaf, binnen redelijke grenzen blijven.

Ingeval de Opdrachtgever overeenkomstig de bepalingen in deze
paragraaf maatregelen ten dienste van het Werk en/of het Meer-
jarig Onderhoud neemt dan wel het Werk en/of het Meerjarig
Onderhoud zelf voltooit of door derden doet voltooien, is hij ge-
rechtigd daarbij van alle ter beschikking van de Opdrachtnemer
staande zaken gebruik te maken of te doen maken.

De Opdrachtgever is verplicht de in lid 7 bedoelde zaken in goede
staat te onderhouden of doen onderhouden en deze met bekwa-
me spoed weer ter beschikking van de Opdrachtnemer te stellen
als zij voor de uitvoering van de Werkzaamheden niet meer nodig
zijn. Schade, gedurende de periode van het gebruik aan deze za-
ken toegebracht, is voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij hij
bewijst dat de schade niet is te wijten aan zijn schuld of aan een
oorzaak die krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvat-
tingen voor zijn rekening komt.

HOOFDSTUK 17 KOSTENVERGOEDING, TERMIJNSVERLENGING,
PROCEDURE AFWIKKELING GEVOLGEN WIJZIGINGEN DOOR DE
OPDRACHTGEVER

§ 44 Kostenvergoeding en/of termijnsverlenging

1

Behoudens het bepaalde in & 45 heeft de Opdrachtnemer uitslui-
tend recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging indien:
(a) deze UAV-GC 2005 daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de
voorwaarde dat kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in
een omstandigheid die niet aan de Opdrachtnemer kan worden
toegerekend, of
(b) kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandig-
heid waarvoor de Opdrachtgever krachtens de Overeenkomst
verantwoordelijk is en waartegen de Opdrachtnemer niet be-
hoefde te waarschuwen gelet op diens in § 4 lid 7 genoemde
verplichting, of
(c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard
dat de Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewij-
zigd in stand blijft.
Als de Opdrachtnemer van mening is dat hij recht heeft op kosten-
vergoeding en/of termijnsverlenging, deelt hij dat de Opdracht-
gever met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Tenzij
het bepaalde in lid 3 van toepassing is, gaat deze mededeling ver-
gezeld van de in lid 5 bedoelde mededeling.
Als de Opdrachtnemer van mening is dat hij recht heeft op kosten-
vergoeding en/of termijnsverlenging omdat zich een omstandig-
heid als bedoeld in lid 1 sub c heeft voorgedaan, is de Opdracht-
gever gerechtigd om met bekwame spoed na ontvangst van de in
lid 2 bedoelde mededeling, de Werkzaamheden van de Opdracht-
nemer te beperken of te vereenvoudigen door een Wijziging in
de zin van § 14 lid 1 op te dragen. In dat geval volgen partijen de
procedure die is vastgelegd in § 45.

Als de Opdrachtgever de in lid 3 genoemde bevoegdheid niet met
bekwame spoed uitoefent, is het bepaalde in lid 5 van toepassing.
Dergelijk nalaten van de Opdrachtgever impliceert op geen enke-
le wijze erkenning van enige aanspraak van de Opdrachtnemer
op kostenvergoeding of termijnsverlenging. Het ontneemt hem
evenmin de mogelijkheid de in lid 3 genoemde bevoegdheid als-
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nog uit te oefenen, op enig moment nadat de Opdrachtnemer de
in lid 5 genoemde mededeling heeft gedaan, behoudens het be-
paalde in lid 10.
De Opdrachtnemer deelt de Opdrachtgever met bekwame spoed
schriftelijk en gemotiveerd mee in welke mate hij recht meent te
hebben op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging. Daarbij
vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelij-
ke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt
hij de aanpassing van de in de bij de Vraagspecificatie gevoegde
annex planning, de overeengekomen mijlpaaldata en de in de Ba-
sisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering.

De Opdrachtgever deelt met bekwame spoed na ontvangst van de

in lid 5 bedoelde mededeling schriftelijk aan de Opdrachtnemer

mee of hij de aanspraak van de Opdrachtnemer op kostenvergoe-
ding en/of termijnsverlenging erkent.

De Opdrachtgever is gerechtigd om met bekwame spoed na

ontvangst van de in lid 5 bedoelde mededeling de Opdrachtne-

mer schriftelijk te verzoeken om overleg over diens aanspraak op
kostenvergoeding en/of termijnsverlenging. De Opdrachtnemer
is verplicht aan dit verzoek gehoor te geven, binnen de grenzen
van de redelijkheid en billijkheid. Indien partijen ook na dit over-
leg niet tot overeenstemming komen, wordt de aanspraak van de

Opdrachtnemer op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging

geacht niet door de Opdrachtgever te zijn erkend.

Indien de Opdrachtgever geen verzoek als bedoeld in lid 7 heeft

gedaan en indien hij verzuimt om met bekwame spoed de in lid

6 bedoelde mededeling te doen, stelt de Opdrachtnemer de Op-

drachtgever een nadere termijn waarbinnen de laatste dat alsnog

kan doen. Als de Opdrachtgever ook binnen die nadere termijn
verzuimt om hetzij een dergelijke mededeling te doen hetzij een
verzoek als bedoeld in lid 7 te doen, wordt de aanspraak van de

Opdrachtnemer op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging

geacht door de Opdrachtgever te zijn erkend vanaf het moment

van verstrijken van de gestelde nadere termijn.

Nadat de Opdrachtgever de Opdrachtnemer heeft meegedeeld, al

dan niet na het voeren van het in lid 7 bedoelde overleg, dat hij

diens aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
erkent, worden partijen geacht met ingang van het moment van
die erkenning te zijn overeengekomen dat:

(a) de Opdrachtgever verplicht is tot betaling aan de Opdrachtne-
mer van de kosten vermeld in de krachtens lid 5 van deze para-
graaf gedane mededeling, eventueel aangepast door partijen
tijdens het in lid 7 bedoelde overleg, en

(b) de in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex planning, de
overeengekomen mijlpaaldata en de in de Basisovereenkomst
vastgelegde datum van oplevering zijn aangepast conform de
inhoud van de krachtens lid 5 van deze paragraaf gedane me-
dedeling, eventueel aangepast door partijen tijdens het in lid 7
bedoelde overleg.

Indien de aanspraak van de Opdrachtnemer op kostenvergoe-
ding en/of termijnsverlenging niet door de Opdrachtgever wordt
erkend, al dan niet na het voeren van het in lid 7 bedoelde over-
leg doet hij die mededeling vergezeld gaan van een schriftelijke
motivering. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever niet meer
bevoegd tot uitoefening van zijn in lid 3 genoemde bevoegd-
heid. Het in de laatste volzin bedoelde geldt ook vanaf het mo-
ment waarop de aanspraak van de Opdrachtnemer geacht wordt
niet door de Opdrachtgever te zijn erkend.

§ 45 Procedure afwikkeling gevolgen Wijzigingen door de Opdracht-
gever

1

Indien de Opdrachtnemer meedeelt dat hij een door de Opdracht-
gever opgedragen Wijziging zal uitvoeren, of indien hij daartoe
verplicht wordt gelet op het bepaalde in § 14 lid 7 of lid 14, volgen
partijen de in deze paragraaf vastgelegde procedure.

Zodra hij de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat hij de Wijziging

zal uitvoeren, of zodra hij daartoe verplicht wordt gelet op het be-

paaldein § 14 lid 7 of lid 14, stuurt de Opdrachtnemer met bekwa-
me spoed schriftelijk een prijsaanbieding naar de Opdrachtgever.

In deze prijsaanbieding vermeldt de Opdrachtnemer:

(a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, als-
mede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en
risico, verband houdende met de uitvoering van de Wijziging,
verminderd met het bedrag waarmee de in de Basisovereen-
komst vastgelegde prijs kan worden verlaagd als gevolg van de
uitvoering van de Wijziging, en

(b) de aanpassing van de in de bij de Vraagspecificatie gevoegde
annex planning, de overeengekomen mijlpaaldata en de in de
Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering, geba-



10

11

12

BOUW- EN PROJECTMANAGEMENT
MELER B.V.
BPMM.NL

seerd op een berekening van de tijd die nodig is voor de uitvoe-
ring van de Wijziging, en
(c) de aanpassing van de termijnstaat.
De Opdrachtnemer heeft recht op een redelijke vergoeding van de
aan de in lid 2 bedoelde prijsaanbieding verbonden kosten, onge-
acht de vraag of partijen het eens worden over die prijsaanbieding.
De Opdrachtgever deelt na ontvangst van de in lid 2 bedoelde
prijsaanbieding met bekwame spoed schriftelijk aan de Opdracht-
nemer mee of hij deze aanvaardt.
De Opdrachtgever kan na ontvangst van de in lid 2 bedoelde
prijsaanbieding de Opdrachtnemer schriftelijk uitnodigen voor
overleg over de ingediende prijsaanbieding. De Opdrachtnemer is
verplicht aan dit verzoek gehoor te geven, binnen de grenzen van
de redelijkheid en de billijkheid.
Indien de Opdrachtgever verzuimt om met bekwame spoed de in
lid 4 genoemde mededeling te doen zonder voorafgaand gebruik
te hebben gemaakt van de procedure die is vastgelegd in lid 7,
stelt de Opdrachtnemer een nadere termijn waarbinnen de Op-
drachtgever dat alsnog kan doen. De Opdrachtnemer verwijst de
Opdrachtgever daarbij naar de procedure die is vastgelegd in lid
7. Indien de Opdrachtgever ook dan verzuimt de bedoelde mede-
deling te doen, wordt de prijsaanbieding geacht te zijn aanvaard
door de Opdrachtgever vanaf het moment van het verstrijken van
de gestelde nadere termijn. In dat geval is het bepaalde in lid 8 van
toepassing.
Indien de Opdrachtgever geen kans ziet om met bekwame spoed
vast te stellen of hij de prijsaanbieding wil aanvaarden, deelt hij
onverwijld schriftelijk en gemotiveerd aan de Opdrachtnemer
mee binnen welke termijn hij wel tot dat besluit zal komen.
Indien de Opdrachtgever, eventueel na het voeren van overleg als
bedoeld in lid 5, besluit de prijsaanbieding te aanvaarden, deelt
hij dat schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee. Vanaf dat moment
worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat:
(a) de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs is verhoogd on-
derscheidenlijk verlaagd met het saldo vermeld in de krachtens
lid 2 gedane prijsaanbieding, eventueel aangepast door partij-
en tijdens het in lid 5 bedoelde overleg, en
(b) de in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex planning, de
overeengekomen mijlpaaldata en de in de Basisovereenkomst
vastgelegde datum van oplevering zijn aangepast conform de
inhoud van die prijsaanbieding, eventueel aangepast door par-
tijen tijdens het in lid 5 bedoelde overleg, en
(c) de termijnstaat is aangepast conform de inhoud van die prijs-
aanbieding, eventueel aangepast door partijen tijdens het in lid
5 bedoelde overleg.
Indien de Opdrachtgever, eventueel na het voeren van overleg
als bedoeld in lid 5, besluit de prijsaanbieding niet te aanvaarden,
laat hij de in lid 4 genoemde mededeling vergezeld gaan van een
schriftelijke motivering. In dat geval is hij bevoegd de prijsaan-
bieding en de eventuele nadere afspraken gemaakt tijdens het
overleg als bedoeld in lid 5, voor te leggen aan de Raad van Des-
kundigen, vooropgesteld dat partijen die bevoegdheid in de Basis-
overeenkomst hebben gecreéerd, teneinde vast te laten stellen of
de prijsaanbieding als redelijk kan worden aangemerkt.
Kan naar het oordeel van de Raad van Deskundigen de prijsaan-
bieding van de Opdrachtnemer, eventueel aangevuld met de na-
dere afspraken die partijen hebben gemaakt tijdens het overleg
als bedoeld in lid 5, als redelijk worden aangemerkt, dan is het aan
de Opdrachtgever om te besluiten of hij de prijsaanbieding alsnog
aanvaardt.
Indien de Opdrachtgever besluit de prijsaanbieding niet te aan-
vaarden, is het bepaalde in § 14 lid 16, tweede volzin, van toepas-
sing. Indien de Opdrachtgever besluit de prijsaanbieding wel te
aanvaarden, is het bepaalde in lid 8 van toepassing.
Kan naar het oordeel van de Raad van Deskundigen de prijsaan-
bieding van de Opdrachtnemer, eventueel aangevuld met de na-
dere afspraken die partijen hebben gemaakt tijdens het overleg als
bedoeld in lid 5, niet als redelijk worden aangemerkt, dan moet de
Opdrachtnemer binnen bekwame tijd een nieuwe prijsaanbieding
indienen. De Opdrachtgever kan in dat geval desgewenst de Raad
van Deskundigen verzoeken te bepalen dat de Opdrachtnemer de
Wijziging dient uit te voeren vooruitlopend op het indienen van
een nieuwe prijsaanbieding. Indien de Raad van Deskundigen dat
verzoek honoreert, is de Opdrachtnemer verplicht de opgedragen
Wijziging uit te voeren. In dat geval is het bepaalde in lid 8 niet van
toepassing.
Indien de Opdrachtgever, gelet op het bepaalde in lid 9, besluit de
prijsaanbieding niet voor te leggen aan de Raad van Deskundigen,
is het bepaalde in § 14 lid 16, tweede volzin, van toepassing.

Wordt de in deze paragraaf vastgelegde procedure vertraagd als

gevolg van:

(a) de verzuimen van de Opdrachtgever als bedoeld in lid 6, of

(b) de mededeling van de Opdrachtgever als bedoeld in lid 7, of

(c) de inschakeling door de Opdrachtgever van de Raad van Des-
kundigen, vooropgesteld dat het oordeel van de Raad luidt zo-
als bedoeld in lid 10, dan heeft de Opdrachtnemer recht op kos-
tenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming
van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a.

HOOFDSTUK 18 VASTLEGGEN VAN DE TOESTAND; BESLECH-

TING VAN GESCHILLEN

§ 46 Vastleggen van de toestand

Indien een van partijen tijdens de loop van het Werk of de Meerja-
rige Onderhoudsperiode de toestand waarin enig onderdeel van
het Werk of het Meerjarig Onderhoud op zeker tijdstip verkeert,
of enig ander feit of feitenverloop betreffende de Werkzaamheden
wenst vast te leggen, kan die partij schriftelijk vorderen dat die
toestand gemeenschappelijk wordt opgenomen of dat feit of fei-
tenverloop gemeenschappelijk wordt geconstateerd en in een op
te maken en door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal
wordt beschreven.

Indien de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer aan de in het eer-
ste lid bedoelde vordering niet voldoet, kan de wederpartij de
toestand in een proces-verbaal doen vastleggen overeenkomstig
de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, onverlet de
bevoegdheid van de wederpartij zelf de verlangde opnemingen
en constateringen in aanwezigheid van getuigen te verrichten en
vast te leggen in een met de getuigen te ondertekenen proces-ver-
baal. De waardering van het aan dit proces- verbaal toe te kennen
bewijs is aan het scheidsgerecht van genoemde Raad overgelaten,
behoudens het bepaalde in § 47 lid 5.

Het proces-verbaal bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt in
tweevoud opgemaakt; één exemplaar is bestemd voor de Op-
drachtgever en één voor de Opdrachtnemer.

§ 47 Beslechting van geschillen

Voor de beslechting van de in deze paragraaf bedoelde geschillen
doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst
van de gewone rechter in te roepen.

Behoudens het bepaalde in lid 5 worden alle geschillen - daaron-
der begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd - die naar aanleiding van de Overeenkomst
of van daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen
mochten ontstaan, beslecht door arbitrage overeenkomstig de
regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor
de Bouw, zoals deze drie maanden voor de dag waarop de Over-
eenkomst tot stand is gekomen, luiden.

De Opdrachtnemer die een geschil over de eindafrekening aan
dein lid 2 genoemde Raad ter beslechting voorlegt nadat de Op-
drachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening
schriftelijk ter kennis van de Opdrachtnemer heeft gebracht, dient
daarvoor een termijn van maximaal zes maanden in acht te nemen.
Na deze termijn die ingaat op het moment dat de Opdrachtgever
per aangetekende brief daarop de aandacht heeft gevestigd, is de
Opdrachtnemer niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders
vordert dan die eindafrekening inhoudt. Deze conditie vervalt als
de vordering voortvloeit uit een omstandigheid die eerst na het
verloop van de termijn van zes maanden is gebleken.

Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis
een uitspraak van de in lid 2 genoemde Raad geheel of gedeel-
telijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het
geschil, voorzover het dientengevolge onbeslist is gebleven, op-
nieuw overeenkomstig deze paragraaf te doen beslechten. De vor-
dering is niet ontvankelijk, indien zij bij de in lid 2 genoemde Raad
wordt aanhangig gemaakt later dan drie maanden na het in kracht
van gewijsde gaan van de rechterlijke uitspraak. Degene die als
scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde beslissing heeft
meegewerkt, is uitgesloten van de nieuwe behandeling.

Indien partijen in de Basisovereenkomst hebben bepaald dat zij
dein lid 2 bedoelde geschillen zullen voorleggen aan de Raad van
Deskundigen, zullen die geschillen, in afwijking van lid 2, worden
beslecht door de Raad van Deskundigen, met inachtneming van
de geschillenregeling die is vastgelegd in een bij de Vraagspecifi-
catie gevoegde annex.

§ 48 Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst is van toepassing het Nederlandse recht.



